
平成 22 年 2 月 1 日 

長岡市環境部環境施設課 

 

長岡市生ごみバイオガス化事業 

実施方針の変更箇所に関する新旧対比表及び今後のスケジュール予定 

 
修 正 前 修 正 後 

３頁、１．（１）６）① イ）の記載を以下の通り修正します。 

 また、発生する排液及び発酵残渣等は、事業

者の提案による有効利用を行う場合がある。有

効利用されないものについては、それぞれ下水

処理及び近隣の民間施設へ搬送し焼却等の処理

を行うが、その際の処分費は市の負担とする。

 

 また、発生する排液及び発酵残渣等は、事業

者の提案による有効利用を行う場合がある。有

効利用されないものについては、それぞれ下水

処理及び近隣の民間施設へ搬送し焼却等の処

理を行うが、下水処理費は事業者の負担とし、

発酵残渣等の処分費は市の負担とする。 

３頁、２．（１）８）の記載を以下の通り修正します。 

①設計・建設期間： 

平成 22 年 12 月～平成 25 年 3 月（試運転期間

を含む） 

②維持管理・運営期間： 

平成 25 年 4 月～平成 40 年 3 月（15 年間） 

①設計・建設期間： 

平成 23 年 4 月～平成 25 年 6 月（試運転期間を

含む） 

②維持管理・運営期間： 

平成 25 年 7 月～平成 40 年 6 月（15 年間） 

５頁、２．（２）に記載のある募集・選定スケジュールを以下の通り修正します。 

（修正後） 

平成 21 年 7 月 28 日 実施方針の公表 

平成 21 年 8 月 10 日 

～平成 21 年 8 月 12 日 

実施方針に関する質問・意見等の受付 

平成 21 年 9 月 2日 実施方針に関する質問回答 

平成 22 年 2 月 特定事業の選定結果の公表 

平成 22 年 4 月 入札説明書（要求水準書、提案様式集、基本協定書（案）、契約書（案）、

落札者決定基準）の公表 

平成 22 年 4 月 入札説明書に関する質問・意見等の受付及び回答（第 1回） 

平成 22 年 6 月 入札説明書に関する質問・意見等の受付及び回答（第 2回） 

平成 22 年 9 月 事業提案書の受付 

平成 22 年 11 月 落札者の選定 

平成 23 年 1 月 仮契約の締結 

平成 23 年 3 月 契約の締結  

７頁、２．（３）３）② エ）の記載を以下の通り修正します。 

エ）建設業法における建築工事業もしくは土木

工事業に係わる監理技術者資格者証を有する

者を本工事に専任で配置できること。 

 

エ）建設業法における建築工事業、土木工事業

もしくは清掃施設工事業のいずれかに係わる

監理技術者資格者証を有する者を本工事に専

任で配置できること。 

 
 その他の詳細については、入札公告時に示します。 
 
 

以上 


