
Ｎ０． 地区名 事業名 平成１８年度 事業内容（実績）

1

厚
生
会
館
地
区

厚生会館地区整
備コンペ事業

・基本理念をもとに、設計コンペ実
施に向けた検討を進め、市民意向
を探り、コンペ条件に反映する目
的で市民ワークショップを開催。

・厚生会館利用者へのアンケート調
査を実施。

・イベント関係業者へのヒアリング
調査を実施。

・平成１９年３月、コンペ準備会を
開催。

2
大手通中央東地
区第一種市街地
再開発事業

・１０月、都市計画決定を行い、現
況調査や基本設計等の各種調査設
計業務を実施。

3
まちなかキャン
パス調査事業

4
中越市民防災安
全大学事業

5

大
手
通
中
央
西
地
区

大手通中央西地
区第一種市街地
再開発事業
（※）

・４月、県知事より施行認可を受
け、実施設計及び権利変換計画の
作成を実施。

・大手通中央東地区に整備を予定してい
る「まちなかキャンパス」整備にあわ
せ、具体的なソフト事業等の検討を実
施。

・まちなかキャンパス事業の主要事業と
して予定している「中越市民防災安全
大学」事業に対し支援を実施。

大
手
通
中
央
東
地
区

・7月、権利変換計画の県知事認可。9
月、除却工事。１2月、建築工事に着
手。

・平成２１年１1月に完成予定。

１．長岡市中心市街地地区

長岡市中心市街地構造改革事業

平成１９年度 事業内容（予定）

・設計コンペ及び基本設計を実施。
・平成２０年度、基本設計を継続。その

後、実施設計、建物除却、埋蔵文化財
調査等を実施。

・平成２１年度、建築工事着工。
・平成２３年度の完成を予定。

・９月、組合設立の県知事認可。その
後、実施設計及び権利変換計画の作成
を実施。

・平成２０年４月、権利変換計画の県知
事認可。６月、第１期工事に着手。

・平成２１年９月、第１期工事の完成を
予定。

・平成２１年１０月、第２期工事に着
手。

・平成２２年１２月に第２期工事の完成
を予定。



Ｎ０． 地区名 事業名 平成１８年度 事業内容（実績）

１．長岡市中心市街地地区

長岡市中心市街地構造改革事業

平成１９年度 事業内容（予定）

6

大
手
通
表
町
地
区

中心市街地再開
発事業可能性調
査事業

7

ＪＲ長岡駅大手
口駅前広場再整
備事業
（東西自由通
路、地下通路
等）

（東西自由通路）
・実施設計を実施。

（地下通路）
・基本設計を実施。

8
ＪＲ長岡駅大手
口地下自転車駐
車場

・地下自転車駐車場の基本設計を実
施。

9
駐車場活用調査
事業

・中心市街地の既存駐車場の現状、
利用実態調査及び経営分析等の検
討を実施。

10
中心市街地交通
結節点等有効活
用調査事業

・長岡駅及び長岡駅前広場の現状、
課題を整理するとともに公共交
通、歩行者等の空間利用の観点か
ら、交通結節点の今後のあり方や
整備の方向性についての検討を実
施。

11
まちづくり活動
事業

・まちなか・考房を拠点に活動する
市民団体「ながおかタウンマネー
ジメント企画運営会議」が行う、
情報発信、意識啓発事業などの中
心市街地における市民まちづくり
活動」に対し支援を実施。

・平成１８年度の交通実態調査結果に基
づき、定量的分析を加え、駅前広場整
備計画の具体化に向けた検討を実施。

(東西自由通路）
・長岡駅東口エスカレター新設工事、駅

舎内の支障物件調査及び実施設計を実
施。

・平成２２年度に完成予定。

（地下通路）
・実施設計を実施。
・平成２２年度に完成予定。

・実施設計を実施。
・平成２０年度以降、埋蔵文化財調査及

び地下自転車駐車場新設工事を実施。
・平成２２年度に完成予定。

中
心
市
街
地
地
区

・「ながおかタウンマネージメント企画
運営会議」が行う、情報発信、意識啓
発事業などの「中心市街地における市
民まちづくり活動」に対して引き続き
支援を実施。

・新規駐車場整備による周辺道路の交通
影響の検証、既存駐車場及び新たに設
置する駐車場の連携・活用方策の検討
を実施。

J
R
長
岡
駅
大
手
口
駅
前
広
場
地
区

・地域の意向を確認しながら再開発事業
の事業化可能性調査を実施し、今後の
再開発事業の事業化に向けた検討を実
施。



Ｎ０． 地区名 事業名 平成１８年度 事業内容（実績）

１．長岡市中心市街地地区

長岡市中心市街地構造改革事業

平成１９年度 事業内容（予定）

12 交通対策事業

・中心市街地の整備にあわせ、将来
的により有効な路線バス事業を構
築するため、市の交通政策にもと
づく社会実験として、民間バス会
社(越後交通）の協力のもと、川西
地区、宮内地区方面の路線バスの
運行経費の一部補助を実施。

13
中心市街地活性
化事業活用調査
事業

※は、まちづくり交付金対象外

・平成１８年５月のまちづくり３法改正
にあわせ、新法に基づく、認定中心市
街地活性化基本計画の策定に向けた調
査を実施。

・平成１９年度中に認定基本計画を策定
し、内閣総理大臣からの認定を目指
す。

中
心
市
街
地
地
区

・川西地区、宮内地区方面の路線バスの
運行経費の一部補助を引き続き行い、
より有効な路線バスの検証を実施。


