
（１） 中心市街地構造改革事業の進捗状況について

平成20年度（第2回）長岡市中心市街地構造改革会議 資料№１

◆中心市街地構造改革事業区域図

◆「長岡市中心市街地地区」事業進捗状況一覧表

◆「長岡防災シビックコア地区」事業進捗一覧表





歩行者通行量 （人／日） 69,974 （Ｈ１５年度） → 70,000 （Ｈ２２年度）

中心市街地内居住人口 （　人　） 6,745 （H１５年度） → 6,750 （H２２年度）

中心市街地内雇用者数 （　人　） 15,262 （Ｈ１３年度） → 15,370 （Ｈ２２年度）

長岡市中心市街地地区（新潟県長岡市）　整備方針概要図

目標
都市機能のまちなか回帰の促進と被災経験を活かした防災性と利便性の高い

中心市街地の創造
～中越大震災からの力強い復興と長岡広域市民の「ハレ」の場となる新しい長岡の顔づくり～

代表的な

指標

【ＪＲ長岡駅大手口地区】

【大手通中央東地区】

■まちなか賑わい交流センター（仮称）整備事業（高次都市施設：地域交流セン

ター）

■大手通中央東地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発事業）

□大手通中央東地区市民協働まちづくり実践まちなか型市役所整備事業
（地域創造支援事業）

□タウンマネージメントセンター整備事業

■ＪＲ長岡駅大手口駅前広場再整備事業（東西自由通路）（都市再生交通拠点整備事業）

■ＪＲ長岡駅大手口駅前広場再整備事業（地下通路）（都市再生交通拠点整備事業）

■ＪＲ長岡駅大手口地下自転車駐車場整備事業（道路）

【大手通中央西地区】

■まちなか子育て施設整備事業（高次都市施設：子育て世代活動支援センター）

○大手通中央西地区第一種市街地再開発事業

【厚生会館地区】

■宝田広場整備事業：（地域生活基盤施設：広場） 〔Ｈ20年度〕
■長岡セントラル広場整備事業（地域生活基盤施設：広場）〔Ｈ20年度〕
■屋根付き広場等整備事業（地域生活基盤施設：広場）〔H21年度～Ｈ22
年度〕

■市道1号線整備事業（道路）

■長岡市公会堂（仮称）整備事業（高次都市施設：観光交流センター）

□厚生会館地区再整備設計コンペ事業（地域創造支援事業）

□厚生会館地区市役所事務機能整備事業（地域創造支援事業）

□市民活動ホール（仮称）整備事業（地域創造支援事業）

□厚生会館地区活用想定イベント・ＰＲ事業（まちづくり活動推進事業）

【中心市街地内】

□駐車場活用調査事業（事業活用調査）

□まちづくり活動事業（地域創造支援事業）

□中心市街地活性化事業活用調査事業（事業活用調査）

□中心市街地交通結節点等有効活用調査事業（事業活用調査）

□交通対策事業（まちづくり活動推進事業）

□中心市街地地区駐車場活用促進事業（まちづくり活動推進事業）

□中心市街地再開発事業化検討調査事業（事業活用調査）

□中越市民防災安全大学事業（地域創造支援事業）

ながおか
市民センター

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

JR上越新幹線

JR信越本線

□交通円滑化対策調査事業（事業活用調査）

□まちなかホール代替活用実験事業（まちづくり活動推進事業）

□まちなかキャンパス（仮称）事業調査事業（事業活用調査）

□厚生会館地区施設除却・解体事業（地域創造支援事業）

■市道2号線整備事業（道路）

■市道3号線整備事業（道路）



平成１８年度（実績） 平成１９年度（実績） 平成２０年度 平成２１年度（予定） 平成２２年度（予定）

1 厚生会館地区再整備設計コンペ事業 厚生会館地区の長岡市公会堂(仮称）等の
整備に際して、基本計画を基に、設計コン
ペ及び基本設計を行い、効果的な整備を図
る。

・基本構想をもとに、設計コンペ
実施に向けた検討を進め、市民意
向を探り、コンペ条件に反映する
目的で市民ワークショップ開催。
・厚生会館利用者へのアンケート
調査実施。
・イベント関係業者へのヒアリン
グ調査実施。
・設計コンペ準備会開催(19年3月)

・設計コンペ実施
・一次審査（19年 9月）
・二次審査（19年11月）
・設計者：㈱隈研吾建築都市設計事
務所
・基本設計

・基本設計（19年度から継続）

【Ｈ21年２月完了】

2 シティホール整備事業

(長岡市公会堂(仮称)整備事業)
(屋根付き広場等整備事業)
(市道１号・２号・３号線整備事業)
(市民活動ホール(仮称)整備事業)
(厚生会館地区市役所事務機能整備事業)
(厚生会館地区施設除却・解体事業)

厚生会館地区に、公会堂、屋根付き広場、
市庁舎が一体となった複合施設「市民協働
型シティホール」を整備するもの。

・既存樹木移植・伐採
・建物等解体撤去
・遺跡発掘調査
・実施設計
・雨水排水施設整備

(Ｈ20年度末事業進捗率３.１％)

・実施設計（20年度から継続）
・建物解体撤去（　　〃　　）
・遺跡発掘調査（　　〃　　）
・消雪施設整備
・排水構造物敷設
・支障物件移転
・建築工事

・建築工事

3 厚生会館地区活用想定イベント・Ｐ
Ｒ事業

設計・建設段階から屋根付き広場やシティ
ホール全体の活用方法を検証・実証実験す
る市民協働型イベントの開催及びＰＲ活動
を行う。

・イベント開催 ・イベント開催
・ＰＲ活動

4 大手通中央東地区第一種市街地再開
発事業

大手通中央東地区において、民間主体によ
る再開発事業を行う。

規模：0.5ｈａ
施行者：大手通中央東地区市街地再開発組
合

・都市計画決定（10月）
・現況調査
・事業計画
・基本設計

・組合設立の県知事認可（12月）
・実施設計
・権利変換計画作成

・権利変換計画の県知事認可(7月)
・上記の認可を受け、旧イチムラ
とセントラル通りの３権利者の建
物除却
・第１期工事着工（7月）
・公共棟の施設整備に伴う実施設
計一部変更
(Ｈ20年度末事業進捗率４０.９％)

・第１期工事完成(21年10月)
・第２期工事着工(21年11月)

・第２期工事完成(23年 3月) ま
ち
な
か
整
備
課

5 まちなか賑わい交流センター(仮称)
整備事業
（まちなかキャンパス整備事業）

大手通中央東地区再開発事業にあわせ、再開
発ビル内に、各種研修室、交流サロン等からな
る「まちなか賑わい交流センター(仮称）」を整
備。
規模：2,800㎡

・実施設計等

(Ｈ20年度末事業進捗率０.５％)

事業継続 ・着工
・完成

6 まちなかキャンパス事業調査事業 まちなか賑わい交流センター(仮称)内の、
中心市街地での新たな学びと交流の場とな
る「まちなかキャンパス事業」の基本構想
及び基本計画を策定。

・「まちなかキャンパス」の目指す
方向や導入する機能等を示した基本
構想（案）を策定

・まちなかキャンパス基本計画策定

【完了】

　

7 大手通中央東地区市民協働まちづく
り実践まちなか型市役所整備事業

大手通中央東地区再開発事業にあわせ、再
開発ビル内に長岡市が進める「まちなか型
市役所」の一部の庁舎を整備するもの。

規模：4,000㎡

・実施設計

(Ｈ20年度末事業進捗率０.２％)

事業継続 ・内装整備
・床購入
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№ 地区名

中心市街地構造改革事業

１．「長岡市中心市街地地区」事業進捗一覧表

事業名
事業進捗状況

担当課事業内容
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平成１８年度（実績） 平成１９年度（実績） 平成２０年度 平成２１年度（予定） 平成２２年度（予定）
№ 地区名

中心市街地構造改革事業

１．「長岡市中心市街地地区」事業進捗一覧表

事業名
事業進捗状況

担当課事業内容

8 子育て支援施設（子育ての駅）整備
事業

大手通中央西地区再開発事業にあわせ、再
開発ビル内に、まちなか保育園、交流ルー
ム、子ども広場等からなる「子育て支援施
設（子育ての駅）」を整備する。

規模：1,420㎡

・実施設計

(Ｈ20年度末事業進捗率０.７％)

・内装工事 ・竣工（22年6月）
・供用開始（22年7月）

子
ど
も
家
庭
課

9 大手通中央西地区第一種市街地再開
発事業（※）

大手通中央西地区において、民間主体によ
る再開発事業を行う。

規模：0.3ｈａ
施行者：大手通中央西地区第一種市街地再
開発事業個人施行者協同組合丸専

・県知事より施行認可（4月）
・実施設計
・権利変換計画作成

・権利変換計画県知事認可(8月)
・除却工事着工（10月）

・建築工事着工（7月）

(Ｈ20年度末事業進捗率２６.６％)

・工事 ・竣工（22年6月） ま
ち
な
か
整
備
課

10 大
手
通
表
町
地
区

中心市街地再開発事業化検討調査事
業

中心市街地の活性化に向け、民間事業者・
組合等による市街地再開発事業を促進する
ため、事業化の検討を行う。

・事業区域、施設配置計画、資金計
画などの検討を実施。

(Ｈ20年度末事業進捗率５５.３％)

・事業区域、施設配置計画、資金
計画などの検討を実施。

ま
ち
な
か
整
備
課

11 JR長岡駅大手口駅前広場再整備事業
(東西自由通路、エスカレーター、地
下通路）

・JR長岡駅に東西自由通路及びエスカレー
タを整備。
・JR長岡駅に地下通路を整備。
・JR長岡駅大手口駅前広場のバスターミナ
ルの再整備を検討。

＜東西自由通路・ｴｽｶﾚｰﾀｰ＞
・長岡駅東口ｴｽｶﾚｰﾀｰ実施設計

＜地下通路＞
・基本設計

＜東西自由通路・ｴｽｶﾚｰﾀｰ＞
・長岡駅東口ｴｽｶﾚｰﾀｰ新設工事
・駅舎内の支障物件調査

＜地下通路＞
・検討

＜バスターミナル＞
・検討

＜東西自由通路・ｴｽｶﾚｰﾀｰ＞
・長岡駅大手口ｴｽｶﾚｰﾀｰ等実施設計
＜地下通路＞
・実施設計
＜ぺデストリアンデッキ＞
・基本設計

(Ｈ20年度末事業進捗率１０.１％)

＜東西自由通路・ｴｽｶﾚｰﾀｰ＞
・物件補償・工事着手・完成

＜地下通路＞
・工事着手

＜ぺデストリアンデッキ＞
・実施設計

＜地下通路＞
・完成

＜ぺデストリアンデッキ＞
・工事着手
・完成予定（23年度）

12 JR長岡駅大手口地下自転車駐車場整
備事業

JR長岡駅大手口駅前に地下自転車駐車場を
整備する。

規模：1,100㎡
収容台数：950台

・基本設計 ・地質調査 ・実施設計

(Ｈ20年度末事業進捗率３.０％)

・埋蔵文化財発掘調査
・工事着手

・完成

13 駐車場活用調査事業 民間等の既存駐車場、新たに設置する駐車
場の有機的な連携、活用方策等を検討す
る。
また、中心市街地への効果的集客に向け、
共通駐車券システムの改善・低料金化とと
もに、専用駐車場の休日開放、案内システ
ム整備の可能性を検討。

・中心市街地の既存駐車場の現
状、利用実態調査及び経営分析等
の検討を実施。

・新規駐車場整備による周辺道路の
交通影響の検証や新規駐車場への案
内誘導方法などの検討を実施。

【完了】

14 中心市街地交通結節点等有効活用調
査事業

中心市街地における賑わい創出のため、円
滑な交通動線の構築策等を検討。

・長岡駅及び長岡駅前広場の現
状、課題を整理するとともに公共
交通、歩行者等の空間利用の観点
から、交通結節点の今後のあり方
や整備の方向性についての検討を
実施。

・交通実態調査結果に基づき、駅前
広場整備の具体化に向けた検討を実
施。

【完了】

15 交通円滑化対策調査事業 中心市街地の再整備に伴い、交通量の増加
が見込まれることから総合的な交通円滑化
対策について検討。

市役所移転に伴い整備する駐車場
への案内誘導方法を含め、総合的
な交通円滑化対策の検討を実施。

(Ｈ20年度末事業進捗率３８.５％)

事業継続 事業継続

16 交通対策事業 中心市街地の再整備にあわせ、中心市街地
の賑わい創出に向け、将来的により有効な
路線バス事業を構築するため、市の交通施
策に基づく社会実験として、民間バス事業
者の協力のもと、長岡駅を起点に、川西地
区、宮内地区方面の路線バスを整備し検
証。

・中心市街地の整備にあわせ、将
来的により有効な路線バス事業を
構築するため、市の交通政策にも
とづく社会実験として、民間バス
会社(越後交通）の協力のもと、川
西地区、宮内地区方面の路線バス
の運行経費の一部補助を実施。

・川西地区、宮内地区方面の路線バ
スの運行経費の一部補助を引き続き
行い、より有効な路線バスの検証を
実施。

・川西地区、宮内地区方面の路線
バスの運行経費の一部補助を引き
続き行い、より有効な路線バスの
検証を実施。

(Ｈ20年度末事業進捗率４２.４％)

事業継続 事業継続

17 まちなかホール代替活用実験事業 厚生会館地区整備に向けた社会実験とし
て、厚生会館地区の工事期間中、現厚生会
館利用者による「まちなか」の賑わいを途
切れさせず、かつ、公会堂整備後における
施設運営等を検討するため、中心市街地の
空きビルを厚生会館の中・小ホール等の代
替施設として仮設整備し、その利用者にア
ンケート調査等を実施することにより、よ
り効果的な運営方法等を検討

・シティホール工事期間中において、
「まちなか」の賑わいの継続を図るため
の空き店舗活用による社会実験実施。
・工事完了後の施設運営に活かすため、
利用者に対し、施設管理運営方法等に関
するアンケート調査実施。
（シティホール完成（23年度）まで継
続）
(Ｈ20年度末事業進捗率１４.２％)

事業継続 事業継続 ス
ポ
ー
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平成１８年度（実績） 平成１９年度（実績） 平成２０年度 平成２１年度（予定） 平成２２年度（予定）
№ 地区名

中心市街地構造改革事業

１．「長岡市中心市街地地区」事業進捗一覧表

事業名
事業進捗状況

担当課事業内容

18 まちづくり活動事業 特定非営利活動法人まちなか考房（前身：
ながおかタウンマネージメント企画運営会
議（市民団体））が行う中心市街地におけ
るまちづくり活動に対し支援。

・まちなか・考房を拠点に活動す
る市民団体「ながおかタウンマ
ネージメント企画運営会議」が行
う、情報発信、意識啓発事業など
の中心市街地における市民まちづ
くり活動に対し支援を実施。

・「ながおかタウンマネージメント
企画運営会議」が行う、情報発信、
意識啓発事業などの中心市街地にお
ける市民まちづくり活動に対して引
き続き支援を実施。

・特定非営利活動法人まちなか考
房が行う、情報発信、意識啓発事
業などの中心市街地における市民
まちづくり活動に対して引き続き
支援を実施。
(Ｈ20年度末事業進捗率５８.５％)

事業継続 事業継続 中
心
市
街
地
活
性
化

推
進
室

19 中越市民防災安全大学事業 中心市街地地区において、(社）中越防災
安全推進機構が開催する「中越市民防災安
全大学事業」に対して支援。
年間50人、10年間で500人の市民安全ネッ
トワークの形成を目指す。

・7月7日から11月17日の間で28講座
を開催。
・計44人の中越市民防災安全士が認
定された。

・事業継続

(Ｈ20年度末事業進捗率４８.０％)

事業継続 事業継続 危
機
管
理
防
災
本
部

20 中心市街地活性化事業活用調査事業 中心市街地の再整備に合わせ、まちなかの
賑わい創出のため、まちづくり3法の改正
に伴う認定中心市街地活性化基本計画の策
定に向けた検討・調査を実施。

・平成18年5月のまちづくり３法改
正に合わせ、新法に基づく中心市街
地活性化基本計画の策定に向けた検
討・調査を実施し、計画案を策定。
・平成20年度に計画の内閣総理大臣
認定を目指す。【完了】

中
心
市
街
地
活
性
化
推
進

室

21 中心市街地地区駐車場活用促進事業 中心市街地地区の駐車場料金の低価格化誘
導策など、中心市街地地区内の民間事業者
を含む駐車場の利用促進に向けた社会実験
を実施する。 (Ｈ21年度から実施)

交
通
政
策
課
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地域防災訓練参加者数 （人／年） 5,659 （１６年度） → 6,200 （２２年度）
長岡市消防本部庁舎見学者数 （人／年） 2,139 （１６年度） → 2,350 （２２年度）

公園利用者数 （人／日） 0 （１６年度） → 1,400 （２２年度）

　長岡防災シビックコア地区（新潟県長岡市）　整備方針概要図

目標

新潟県中越大震災の被災者を中心とした住民による「新たなまちづくり」と同地区

における「長岡防災シビックコア地区整備計画」とのコラボレートによる『住民参加

による新たな広域防災拠点の形成』

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

長岡防災シビックコア地区

○罹災者公営住宅整備事業

■（都）溝橋袋町線整備事業

○長岡市民防災公園整備事業

○長岡市消防本部庁舎移転整備事業 ■（都）千歳南町線整備事業

□道路緑地整備事業
□夢づくり空間等活用調査事業

□防災機能整備活用調査事業

□中越地震被災者交通対策事業
（Ｈ18年度～Ｈ19年度）

□シャトルバス運行社会実験事業
（Ｈ20年度～Ｈ22年度）

■歩道照明施設整備事業

□シビックコア地区交通対策事業

□緑花センター整備事業

■交流広場整備事業

□シビックコア地区サイン計画策定事業

□防災意識啓発事業

■バスターミナル整備事業



平成１８年度（実績） 平成１９年度（実績） 平成２０年度 平成２１年度（予定） 平成２２年度（予定）

1 罹災者公営住宅整備事業(※)
(1号棟)
一般公営住宅整備事業(※)
(2号棟)

中越地震により被災し、自力で住宅できない
方に対して、公営住宅を供給。

延床面積：8,300㎡

・平成19年度中の入居を目指し、
中越大震災の罹災者公営住宅を建
設。

・罹災者公営住宅：19年4月入居済
・一般公営住宅　：19年7月入居済

【完了】

建
築
住
宅
課

2 緑花センター整備事業(※） 花づくりを通して人を育てる学びと体験の活
動拠点及び花に関する情報発信拠点として、
「緑花センター」を整備。

〔整備イメージ〕
研修棟：565㎡、温室：350㎡、ビニールハウ
ス：330㎡

・実施設計 ・実施設計（20年度から継続）
・工事着工

・工事
・完成

3 長岡市民防災公園整備事業（※） シビックコア地区のシンボルとして、多世代
にわたる市民が利用できる防災公園を整備。

面積：約3.0ha

・平成17年度実施のデザインコン
ぺ結果をもとに、基本設計実施
・一部用地取得
・民間物件移転補償

・現在、平成18年度から継続し
て、基本設計を実施。終了後、実
施設計を実施。
・一部用地取得

・実施設計（19年度から継続）
・用地取得（用地取得完了）
・公園Ⅰ期工事着工

(Ｈ20年度末事業進捗率６４.８％)

・公園Ⅱ期工事
・全天候型公園施設建築工事・完
成

・公園Ⅲ期工事
・完成

4 道路緑地整備事業 長岡防災シビックコア地区に道路緑地及び
緑花体験施設を整備する。

規模：1,807㎡

・(都)千歳南町線沿いの用地取得
（用地取得完了）

事業継続 事業継続

(Ｈ20年度末事業進捗率７６.９％)

事業継続 ・実施設計
・工事
・完成

5 (都)溝橋袋町線整備事業 （都）溝橋袋町線の道路整備（道路改良）及
び電線共同溝を整備。
延長Ｌ＝700m

・都市計画事業認可（県）
・一部用地取得
・物権移転補償

・用地取得（用地取得完了）
・詳細設計

・東側歩道整備工事
・東側電線共同溝工事
・西側歩道整備工事に伴う道路占
有物件移転実施

(Ｈ20年度末事業進捗率５０.３％)

・西側歩道整備工事
・西側電線共同溝工事

・車道整備工事
・完成

6 (都)千歳南町線整備事業 (都）千歳南町線の道路整備（道路新設）及
び電線共同溝を整備。
延長Ｌ＝660m

・都市計画事業認可（県）
・一部用地取得
・物権移転補償
・詳細設計
・道路新設工事着工

・用地取得（用地取得完了）
・道路新設工事

・道路新設工事
・南側電線共同溝工事

(Ｈ20年度末事業進捗率９６.６％)

・道路整備工事
・南側電線共同溝工事
・完成

7 バスターミナル整備事業 Ｃ街区内に長岡防災シビックコア地区の整備
に併せ、当地区の交通利便性を確保する必要
があることから、路線バスや観光バス等の発
着場となるバスターミナルを当地区の整備完
了に併せて整備する。

・用地取得(予定)
・実施設計(予定)

・施設整備（予定）
・完成（予定）

交
通
政
策
課

8 歩道照明施設整備事業 （都）千歳南町線及び(都）溝橋袋町線の整
備にあわせ、歩道照明施設を整備。

歩道Ｌ＝2,200m

・（都）溝橋袋町線に併設する歩
道照明施設の詳細設計
・（都）千歳南町線に併設する歩
道照明施設の一部整備

・千歳南町線の一部及び溝橋袋町
線東側の歩道照明施設整備工事

(Ｈ20年度末事業進捗率４１.８％)

・千歳南町線の一部及び溝橋袋町
線西側の歩道照明施設整備工事
・完成

道
路
建
設
課

9 交流広場整備事業 市民と街来者などの自由な交流を促進するた
め、交流広場を整備。

面積：約1,160㎡
〔整備イメージ〕
憩の広場、景観舗装(ブロック)、ベンチ、モ
ニュメント、照明施設、雁木等

・実施設計

(Ｈ20年度末事業進捗率３.７％)

・工事着工
・完成 公

園
緑
地
課

中心市街地構造改革事業

２．「長岡防災シビックコア地区」事業進捗一覧表

担当課№ 事業名 事業内容
事業進捗状況

公
園
緑
地
課

道
路
建
設
課
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平成１８年度（実績） 平成１９年度（実績） 平成２０年度 平成２１年度（予定） 平成２２年度（予定）

中心市街地構造改革事業

２．「長岡防災シビックコア地区」事業進捗一覧表

担当課№ 事業名 事業内容
事業進捗状況

10 長岡市消防本部・消防署合同庁舎整
備事業（※）

現消防本部庁舎の老朽化・狭隘化が著しいた
め、市民防災拠点の根幹的施設として、消
防・防災機能を拡充し新たに整備。

延床面積：約7,500㎡

・庁舎建設基本設計プロポーザル
の結果に基づき、 基本設計実施

・実施設計 ・庁舎建築工事着工

(Ｈ20年度末事業進捗率２９.２％)

・庁舎建築工事
・外構工事
・完成

消
防
本
部

11 防災機能整備活用調査事業 長岡防災シビックコア地区に整備する効果的
な防災機能等を検討。

・効果的な防災機能等を検討し、
調査報告をまとめた。
・報告をもとに、公園緑地課にお
いて全天候型公園施設（市民防災
センター）の基本設計を実施。

【完了】

危
機
管
理
防
災
本
部

12 シビックコア地区交通対策事業 将来的に、シビックコア地区に交通関連施設
の整備を行うにあたり、利用者ニーズの把握
や整備後の活用方策等の調査検討。

・利用者ニーズを把握するため
の、パークアンドライドの社会実
験計画の検討を実施

パークアンドライドの効果を検証
するとともに、今後の展開方向に
ついての検討を実施
(Ｈ20年度末事業進捗率４１.９％)

事業継続 事業継続

13 中越地震被災者交通対策事業 長岡防災シビックコア地区に中越大震災によ
り罹災者公営住宅（関連事業）が整備される
ことにともない、将来的な罹災者公営住宅か
らＪＲ長岡駅間の有効な路線バス事業を構築
するため、市の交通政策に基づく社会実験と
して、民間バス事業者の協力のもと、同地区
に整備されている被災者のための仮設住宅か
らＪＲ長岡駅までの路線バスを整備し検証す
る。

〔平成19年8月で仮設住宅の入居者がほぼセ
ロになったことを受け、路線バスの運行を8
月1日付けで終了する。〕

・中越地震の被災者を支援するた
め、平成16年度から応急仮設住宅
が建設されている同地区～長岡駅
間のバス運行経費の一部補助を実
施。

・平成18年度に引き続き、同地区
～長岡駅間のバス運行経費の一部
補助を実施。
・応急仮設住宅の撤去にあわせ、
新たな路線バス経路についても検
討を実施。

【完了】

14 シャトルバス運行社会実験事業

（中越地震被災者交通対策事業に予
定していた事業内容を拡充し実施す
るため、Ｈ20年度より事業名を変
更）

シビックコア地区に建設された罹災者公営住
宅・市営住宅の入居者向けの有益な交通生活
の確保と国の長岡地方合同庁舎、防災公園等
を利用する市民の利便性の向上、さらには、
シビックコア地区のパーク＆バスライドの拠
点としての可能性等を検討するため、ＪＲ長
岡駅とシビックコア地区を結ぶバス運行の社
会実験を実施。

シビックコア地区に建設された罹
災者公営住宅・市営住宅の入居者
向けの有益な交通生活の確保と国
の長岡地方合同庁舎、防災公園等
を利用する市民の利便性の向上、
さらには、シビックコア地区の
パーク＆バスライドの拠点として
の可能性等を検討するため、ＪＲ
長岡駅とシビックコア地区を結ぶ
バス運行の社会実験を実施。
(Ｈ20年度末事業進捗率２８％)

事業継続 事業継続

15 防災意識啓発事業 建設される全天候型公園施設(市民防災セン
ター)内に市民に対する防災意識啓発に必要
な防災教育プログラムの開発を行う。

・施設整備
・完成

危
機
管
理
防
災
本
部

16 夢づくり空間等活用調査事業 公共機関との連携や効果的なエリア配置など
夢づくり空間の有効活用策等を検討する。

・調査委託
【完了】

17 シビックコア地区サイン計画策定事
業

シビックコア地区の施設案内や発災時におけ
る避難者誘導など、区域の様々な情報を伝え
るサイン（情報板）について、訪れる市民に
わかりやすく伝えるため、統一された地区の
サイン計画を策定するため、効果的なサイン
配置、色彩、ユニバーサルなデザインを検討
する。

・調査委託

※：まちづくり交付金対象外

ま
ち
な
か
整
備
課

交
通
政
策
課
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