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長岡駅周辺整備事業（大手口駅前広場）について 

１．検討と協議状況 

１）主な検討課題 

 

 ①ペデストリアンデッキ 

   a. 大手通り(南)･･･工事中の歩行者への影響、隣接関係者との調整 

   b. 大手通り(北)･･･        〃 

   c. シティホール･･･同上および関係土地所有者との調整 

※以上３ヵ所とＪＲ長岡駅を接続するルート案で、アーケード関連工事

やバスターミナルとのアクセス等も含めて関係者と協議している。 

 

 ②地下自転車駐車場 

   出入口の位置および誘導動線、利用者集中時の対策 

２）これまでの経緯 

・7 月 29 日 地元説明会 

  地域住民に計画の素案を説明 

歩行者の利便性、景観への意見、沿道関係者との勉強会の要望 

・8 月 12 日 第１回勉強会 

  大手通１丁目商店街協同組合 

歩行者動線（デッキのルート、横断歩道のあり方など） 

景観、防犯等について意見交換 

・9 月 11 日 第２回勉強会 

  大手通 1丁目商店街協同組合、城内町 1,2 丁目と長岡駅前ｱｰｹｰﾄﾞ組合 

デッキ各区間のメリットとデメリット 

屋根付デッキの事例紹介、地下自転車駐車場 

・11 月 19 日 ＪＲ岡崎駅（愛知県）の東西自由通路の視察 

  大手通 1丁目商店街協同組合、城内町 1丁目、市職員（全 18 名参加）

・11 月 20 日 第３回勉強会 

  駐輪場の必要性、出入口の位置及び駐輪場への誘導方策など 

駅前交差点の歩行者流動、自転車利用者の方向別割合の調査結果 

２．今後の予定 

１）関係者協議等 

  関係者との協議を行いながら、できるだけ早く計画案をまとめ、改めて

地域住民に説明する予定。 

２）Ｈ２１年度事業 

 ・ペデストリアンデッキの実施設計 

 ・東西自由通路の工事着手・供用開始 

    大手口側の延伸（駅ビル⇔大手口駅前広場） 

    東口連絡通路改築（ＪＲ在来線上通路部の内装改修） 

 ・大手口地下自転車駐車場の工事着手 

    H21～22 年度継続 

 ・地下通路の工事着手（既存地下歩道と地下駐輪場との接続部） 

    H21～22 年度継続 
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