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コミュニティセンター開設に向けたスケジュール 
４月 ５月 ３月 

 

４日 第５回コミ推進準備委員会  

 

 

 ４日以降 コミュニティ推進協議会メンバー選出 

 

 

 

 上旬～ コミュニティセンターまつりの検討・準備 

 

 上旬以降 専門部会を随時開催 

 

 中旬～下旬 運営委員会を開催 

 

 

 下旬～上旬 コミュニティ推進協議会総会 

 

 

 １１日 センター長・主事採用試験 

 

～中旬 庁内の配置について支所内部協議 

 

 中旬以降 事務室開設準備 １日 事務室開設 

新体制（コミュニティ推進協議会）の

事務局として業務を開始 

役員を決定するとともに、部会で
検討された事業・予算を調整。

ま
つ
り 

コ
ミ
セ
ン 

委員会の結果を受け、２１年度からの推進組織
の人選を構成団体内で選出してもらう。

役員を決定するとともに、総会に向けて
事業計画・予算等について検討する。 

事業の本格スタート 

運営委員・部会メンバー全員により、年間のコ
ミセン運営について議題とする。事業予定・予
算を決定し、実質的に事業スタート。 

新
体
制
で
の
協
議 

２１年度からの構成を決定。委員会・部会の
全メンバーが参加し、締めの会議とする。

新
体
制
の
準
備 

事
務
局
の
整
備 


