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（１）上位計画の概要

２．社会資本総合整備計画の
概要について
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１）本整備計画の位置付け

4

長岡市総合計画
市政運営の

基本方針を定めるもの

都市計画マスタープラン
市総合計画に基づき、各政策分野の基本

方針を定めるもの

基本計画
個別分野の基本計画で、市総合計画や
マスタープランに即して定められるもの
（道路・交通・公園・住宅・下水道など）

長岡市公共施設等総合管理計画
中心市街地活性化基本計画

地域公共交通網計画
立地適正化計画
地域防災計画

交通安全計画 等

社会資本総合整備計画



２）上位計画ー長岡市総合計画
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豊かな自然とまちの魅力が共生し、暮らしやすく、快適で環境にやさしいまちづく

りを目指します。

政策５：都市環境の充実

１．拠点性を高めるまちづくりの推進

２．身近な生活基盤の整備・活用

３．災害に強いまちづくりとインフラの長寿命化

４．自然環境の保全・活用と環境負荷の軽減

施策の柱

※長岡市総合計画より一部抜粋

長岡市最上位の計画

●都心部・各地域中心部等の拠点性の向上

●公共交通の確保や交通結節機能の強化

●歴史的・文化的資源を活かした街なみ環境の整備

●生活基盤の整備と適正な維持管理

●既存住宅ストックを有効活用 等

主要な取り組み

これまでのまちづくりの成果を活かすとともに、「長岡リジュベネーション～長岡

若返り戦略～」の内容を踏まえ、今後のまちづくりの基本構想となるものとして策

定しました。

策定の主旨
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１災害に強い都市づくりの方針

① 災害に強い道路網・公共交通網の構築を図る。

②水害に強い都市づくりに取組む。

③震災・火災・津波に強い都市づくりに取組む。

④雪に強い都市づくりに取組む。

２低炭素社会・循環型社会の構築に向けた都市

づくりの方針

①低炭素社会の構築に向けた都市づくりに取組む。

②循環型社会の構築に向けた都市づくりに取組む。

３個性と魅力ある都市づくりの方針

中心市街地の構造改革

①「まちなか型公共サービス」の展開を図る。

②中心市街地への交通アクセスの向上を図る。

③来街者の利便性向上と回遊性の創出を図る。

テーマ別基本方針

２）上位計画ー都市計画マスタープラン

※長岡市都市計画マスタープランよりH22.11一部抜粋

観光交流都市づくりの方針

① 観光交流施設等の整備を推進する。

②観光交流を支える道路・交通環境の整備

・充実を図る。

高齢社会に対応した都市づくりの方針

①「コンパクトなまちづくり」を推進する。

②高齢者が安心して暮らせる生活環境の整

備を進める。

景観に配慮した都市づくりの方針

①景観資源を活かしたまちづくりを推進す

る。

②長岡らしい魅力ある景観の形成を進める。

③美しく豊かな自然景観の保全・活用を図

る。

４活力ある農村集落づくりの方針

①快適な生活環境の創出を図る。

②集落活力の維持・再生を支援する。



（２）事業概要及び実施状況

２．社会資本総合整備計画の
概要について
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１）事業概要 ー整備計画の概要についてー

都市の活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいまちの実現（第2期）

計画の名称

平成２８年度～令和２年度（５年間）

計画期間
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１）事業概要 ー整備計画の概要についてー

計画の名称

9

長岡市では「都市の活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいま

ちの実現」に向け、良好な住まい・まちづくりに取り組んでいる。

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等のニーズに配慮した安心

して生活し続けることの出来る住まいづくりや、住宅に真に困窮する

世帯の居住安定に向けて公営住宅の供給を図る。

また、ＪＲ長岡駅を含む中心市街地地区では、活性化を目的とする

重点的かつ先導的な公共投資を行ってきた経緯があり、引き続き、都

市機能の更新や居住環境の改善等を図り、広域都市圏における拠点整

備を推進し、都市活力の醸成と潤いのある都市空間を構築する。

各地域の個性を活かした長岡らしい住まい・まちづくりを行うこと

により、各地域の魅力を高めると同時に、市民の地域に対する意識啓

発を促す。

計画目標



１）事業概要 ー課題と成果目標についてー
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課題

安全・安心して生活し続けることのできる
住まいづくりや市営住宅の供給

都市機能の再整備などによる中心市街地の
活性化

市街地等の居住環境の改善を図る道路整備
の推進

各地域の個性を活かした魅力あるまちづく
りを進め、市民の地域に対する意識の啓発

鉄道駅周辺の整備を進め、交通利便性の
向上

成果目標

長岡市公営住宅等長寿命化計画に基づいた住環境
改善により、耐久性向上等の長寿命化措置が完了
した公営住宅・改良住宅の住棟割合を増加させる。
指標1

長岡市中心市街地内における1日当たりの平日歩
行者数を増加させる。指標2

管理する市道延長に占める狭あい道路の割合を減
少させる。指標3

まちづくりイベント、清掃活動参加人数を増加さ
せる。指標4

寺泊地域住民のまちなみ、景観に対する関心を向
上させる。指標5

前川駅の交通広場や駐車場等を整備することで、
鉄道の乗客数を増加させる。指標6

寺泊駅の交通広場や駐車場等を整備することで鉄
道の乗り継ぎ満足度を増加させる。指標7



１）事業概要 ー成果目標についてー

目 標 指 標 当初現況値
（H28年度）

目標値
（R2年度末）

１

長岡市公営住宅等長寿命化計画に基づ
いた住環境改善により、耐久性向上等
の長寿命化措置が完了した公営住宅・
改良住宅の住棟割合を増加させる。

耐久性向上等の長寿命化措置が完了し
た公営住宅・改良住宅の棟割合

10% 80%

２
長岡市中心市街地内における1日当た
りの平日歩行者数を増加させる。

長岡市中心市街地内における1日あた
りの平日歩行者通行者数

95239人 100000人

３
管理する市道延長に占める狭あい道路
の割合を減少させる。

管理する市道延長に占める狭あい道路
の割合

38.51％ 38.29％

４
まちづくりイベント、清掃活動参加人
数を増加させる。

「良寛ライブ」「灯りイベント」「良
寛史跡清掃」「機那サフラン酒本舗の
庭園清掃」の参加人数

2310人 2880人

５
寺泊地域住民のまちなみ、景観に対す
る関心を向上させる。

寺泊地域へのアンケート調査による、
まちなみ、景観に関心を持つと答える
住民の割合

76.9％ 83.8％

6
前川駅の交通広場や駐車場等を整備す
ることで、鉄道の乗客数を増加させる。

前川駅における鉄道の1日当たりの乗
客数

54人/日 90人/日

7
寺泊駅の交通広場や駐車場等を整備す
ることで鉄道の乗り継ぎ満足度を増加
させる。

寺泊地域における乗り継ぎ満足度 2.70点 2.84点

成果目標
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１）事業概要

12

市内の公営住宅・改良住宅に
おける、耐久性向上等の長寿
命化措置が完了した住棟の割合。

指 標 1

背景・目的

長寿命化が完了した住棟数

計画期間内の長寿命化対象住棟の総数

×100

整備対象例：昭和団地3号棟

○長岡市では、市内に位置する公営住宅等について、

「住宅政策マスタープラン（平成20年）」（※）

や「長岡市公営住宅等長寿命化計画（平成24

年）」に基づき、安心して暮らせる災害に強い住

まいづくりを促進しつつ、既存公営住宅等ストッ

クを耐用年数（70年）まで効率的に有効活用を

図っている。

○なお、上記計画については、定期点検結果等を踏

まえ、改善する住棟や実施年度を適宜見直しなが

ら運用している。 ※現「住生活マスタープラン（令和元年）」

成果目標について
【指標１】公営住宅等の長寿命化



○目標値については、長岡市公営住宅等長寿命化計画における、令和2年度末時点の長寿命化

整備完了数に基づく想定達成率を指標としている。

当初現況値 最終目標値

10％ ⇒ 80％

目 標 値
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１）事業概要 成果目標について
【指標１】公営住宅等の長寿命化

【平成28年度時点の整備状況】

整備完了棟数：3棟

整備対象棟数：30棟

【計画終了時の目標整備状況】

整備完了棟数：24棟

整備対象棟数：30棟



１）事業概要
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中心市街地における平日1日あたりの歩行者数

指 標 ２

背景・目的

○市の中心市街地にあたる長岡駅周辺では、大規模

小売店舗の撤退などにより、平成19年の歩行者数

は、平成元年と比較し、約半減の8万人になるほ

ど減少した。

○中心市街地に賑わいを取り戻すために、公共施設

の集積、更新により、都市機能の再整備と市民活

動の場を創出し、平成28年には歩行者数が約9万5

千人にまで回復した。

〇平成28年度以降も引き続き都市機能の再整備を進

めるとともに、核となる施設からまち全体に賑わ

いを広げ、また民間による開発を促進することで、

未来へ持続的なまちづくりを目指す。

アオーレ長岡 ナカドマ(屋根付き広場)
出典:アオーレ長岡パンフレット

成果目標について
【指標２】拠点性の向上



○長岡駅及び大手通り周辺にて定期的に実施している歩行者

通行量調査（21地区）の結果における、平日1日あたりの

歩行者交通量を指標としている。目標値については、長岡

市中心市街地活性化基本計画第1期～第2期にかけて設定

された数値目標を用いている。

当初現況値 最終目標値

95,239人 ⇒ 100,000人

目 標 値

15

【参考】歩行者通行量調査にて

使用されたカメラ・レコーダー

１）事業概要 成果目標について
【指標２】拠点性の向上
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市道延長に占める狭あい道路の割合

指 標 ３

背景・目的

道路管理台帳上の狭あい道路延長

道路管理台帳上の市道総延長

×100

整備対象例：桂町（山本65号線）

１）事業概要 成果目標について
【指標３】狭あい道路の解消

○道路は人や車の通行をはじめ、防災・救急活動の

円滑化など市民生活に欠かすことのできない重要

な役割を担っている。

○市道においては狭あいな道路も多く存在している

が、中には狭い幅員によって住宅地の安全な通行

や除雪作業等に支障をきたしている箇所もあり、

整備効果の高い路線において拡幅整備を促進し、

住環境の改善を図っていく必要がある。



○平成28年度から平成30年度までの間に、7.462kmの狭あい道路の整備を計画しており、目

標値については、当該路線が改善された場合を前提に、市道の総延長に対する狭あい道路

の割合を指標として設定している。

当初現況値 最終目標値

38.51％ ⇒ 38.29％（22ポイント削減）

（平成26年道路管理台帳） （計画達成時の数値）

目 標 値
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１）事業概要 成果目標について
【指標３】狭あい道路の解消
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「良寛ライブ」・「灯りイベント」・「良寛史跡清掃」・
「機那サフラン酒本舗の庭園清掃」の参加人数

指 標 ４

背景・目的

○和島島崎地区は、良寛ゆかりの文化的・歴史的資源が集積している。また、摂田屋地区は、醸造

の町として、旧三国街道や鏝絵の蔵などの歴史・文化的資源が残っている。

〇地域の個性を活かした道路や住宅など、街なみの整備によって魅力が高まり、住民の皆さんがまち

なみに関心を持ってイベントに参加するなど、意識が向上することを目的としている。

１）事業概要 成果目標について
【指標４】地域への意識向上

＜はちすば通り良寛碑めぐりマップ＞

＜摂田屋まっぷ＞



○和島島崎地区の「良寛ライブ」や「良寛史跡清掃」、摂田屋地区の「灯りイベント」や

「機那サフラン酒本舗の庭園清掃」など、各種イベントへの参加人数を増加させる。

当初現況値 目標値

2310人 ⇒ 2880人

目 標 値
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１）事業概要 成果目標について
【指標４】地域への意識向上

目標値の説明

〇当初現況値は、平成27年度に実施したそれぞれのイベントを合計した。

良寛ライブ：600人、良寛史跡清掃：60人、三国街道灯りイベント：1,500人

機那サフラン酒本舗の庭園清掃：150人

〇目標値は、地域住民の街なみへの関心度の向上に伴い、各種イベントへの参加人数が

約25％増加と設定した。

25％増
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背景・目的

○寺泊旧北国街道周辺地区は、

江戸時代に北前船の寄港地

や宿場町として栄えた

文化的・歴史的資源が集積

する地域。

○地域の個性を活かした街なみ

の整備によって、地域の魅力

が高まり、住民の皆さんの

まちなみや景観に対する

関心が高まることを目的と

している。

１）事業概要 成果目標について
【指標５】まちなみ、景観に対する関心の向上

＜寺院・旧跡が多く残る旧北国街道周辺＞

寺泊地域住民へのアンケート調査による、まちなみ、景観に関心を持つと答える
住民の割合

指 標 ５



〇当初現況値は、平成26年度に実施したアンケート結果。（寺泊地域住民を抽出）

〇目標値は、同アンケートにおける長岡市全体の割合を目標値とした。

【算出式】

○「長岡市の景観まちづくりに関するアンケート（H26）」で、

「まちなみや自然などの景観に関心がある」と回答した人の割合を増加させる。

当初現況値 目標値

76.9％ ⇒ 83.8％

目 標 値
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１）事業概要 成果目標について
【指標５】まちなみ、景観に対する関心の向上

まちなみ・景観について「関心がある」と回答した人
×100

アンケートの総回答者数

目標値の説明



22

前川駅における鉄道の1日当たりの乗客数

背景・目的

整備対象：前川駅周辺

１）事業概要 成果目標について
【指標６】鉄道利用者の増加

〇前川地区は、ＪＲ信越本線により市の

中心部と連担しており、その立地を

活かした土地区画整理事業により、

住宅地などの開発が進んでいる。

〇同地区の玄関口である前川駅の駅前に

交通広場や駐車場を整備することで、

利便性が高まり、鉄道の乗客数が

増加することを目的とする。

指 標 ６

前川駅
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１）事業概要 成果目標について
【指標６】鉄道利用者の増加

目標値の説明

〇平成25年に実施した現地調査の乗客数を増加させる。

当初現況値 目標値

54人／日 ⇒ 90人／日

〇当初現況値は、平成25年度の現地調査結果（54人/日）。

〇目標値は、当初現況値に以下の乗車人数を加算したもの。

①土地区画整理事業で見込まれる人口増加に伴う乗車人数の増加（15人/日）

②周辺地域からの自家用車による送迎等で前川駅を利用する乗車人数の増加（21人/日）

目 標 値
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寺泊地域における乗り継ぎ満足度（５点満点）

背景・目的

１）事業概要 成果目標について
【指標７】鉄道利用者の増加

○寺泊駅前では、朝と夕方の送迎時間帯に自家用車が集中し、一時的な渋滞や無理な
追い越しなどで、同駅を発着する路線バスの運行の妨げになっており、学生などの
乗り継ぎに支障をきたしていることから、寺泊駅前広場を整備するもの。

指 標 ７

（渋滞状況と逆走車両） （駅前混雑状況）

逆走車両



○H28に実施した「公共交通に関するアンケート調査」で、

「鉄道等への乗り継ぎに満足している」と回答した人の割合を増加させる。

当初現況値 目標値

2.70点 ⇒ 2.84点

目 標 値
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１）事業概要 成果目標について
【指標７】鉄道利用者の増加

アンケート調査にて把握した乗り継ぎに関する満足度を点数化した平均値

「満足」 「やや満足」 「普通」 「やや不満」 「不満」

回答数 回答数 回答数 回答数 回答数

寺泊地域のバス利用者における回答者数

×５＋ ×４＋ ×３＋ ×２＋ ×１

目標値の説明

〇当初現況値は、H28のアンケート結果（2.70）。

〇目標値は、同アンケートにおける市全体の平均値（2.84）。

【算出式】

×100
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１）事業概要 －課題・成果目標と事業について－

課題 事 業

安全・安心して生活し続ける
ことのできる住まいづくりや
市営住宅の供給

地域住宅計画に基づく事業
公営住宅等ストック総合改善事業
改良住宅ストック総合改善事業
公的賃貸住宅家賃低廉化事業
災害公営住宅家賃低廉化事業
公営住宅等長寿命化計画策定事業
空き家再生等推進事業
住宅政策を推進するための調査等
リフォーム支援
空き家バンク制度

都市機能の再整備などによる
中心市街地の活性化

住環境整備事業
基本計画等作成等事業

市街地等の居住環境の改善を
図る道路整備の推進

住環境整備事業
狭あい道路整備等促進事業

各地域の個性を活かした魅力
あるまちづくりを進め、市民
の地域に対する意識の啓発

鉄道駅周辺の整備を進め、交
通利便性の向上

住環境整備事業
街なみ環境整備事業、駐車場整備事業
・和島島崎地区
・寺泊旧北国街道周辺地区
・摂田屋地区

市街地整備事業
都市・地域交通戦略推進事業
・前川地区
・寺泊地区

長岡市公営住宅等長寿命化計画に基づい
た住環境改善により、耐久性向上等の長
寿命化措置が完了した公営住宅・改良住
宅の住棟割合を増加させる。指標1

長岡市中心市街地内における1日当たり
の平日歩行者数を増加させる。指標2

管理する市道延長に占める狭あい道路の
割合を減少させる。指標3

まちづくりイベント、清掃活動参加人数
を増加させる。指標4

寺泊地域住民のまちなみ、景観に対する
関心を向上させる。指標5

前川駅の交通広場や駐車場等を整備す
ることで、鉄道の乗客数を増加させる
指標6

成果目標

寺泊駅の交通広場や駐車場等を整備す
ることで鉄道の乗り継ぎ満足度を増加
させる。指標7
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事業一覧

２）事業の実施状況

番号 事 業 名 事業内容

基
幹
事
業

A15- 地域住宅計画に基づく事業

001 地域住宅計画に基づく事業
公営住宅等ストック総合改善事業長寿命化型
26棟694戸 福祉対応型1棟40戸

002 地域住宅計画に基づく事業 空き家再生等推進事業

003 地域住宅計画に基づく事業 公的賃貸住宅家賃低廉化事業

004 地域住宅計画に基づく事業 災害公営住宅家賃低廉化事業

A16- 住環境整備事業

005 基本計画等作成等事業 計画コーディネート（計画立案、調整）

006 狭あい道路整備等促進事業 狭あい道路の拡幅等（旧市域36路線）

007 狭あい道路整備等促進事業 狭あい道路の拡幅等（旧町村地域34路線）

A13- 市街地整備事業

008 都市・地域交通戦略推進事業（前川地区） 駅前広場整備 約0.5ha

A15- 地域住宅計画に基づく事業

009 地域住宅計画に基づく事業 公営住宅等長寿命化計画策定事業

A13- 市街地整備事業

010 都市・地域交通戦略推進事業（寺泊地区） 駅前広場整備 約0.3ha



28

事業一覧

２）事業の実施状況

番号 事 業 名 事業内容

基
幹
事
業

A16- 住環境整備事業

011 和島島崎地区街なみ環境整備事業
小公園等整備、道路美装化、案内板等整備、
空家住宅等除却、公共施設修景整備

012 和島島崎地区街なみ環境整備事業 修景施設整備

013 寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業 事業計画策定、小公園等整備、道路美装化

014 寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業 協議会活動助成

A15- 地域住宅計画に基づく事業

015 地域住宅計画に基づく事業
改良住宅ストック総合改善事業 長寿命化型5

棟217戸 福祉対応型3棟155戸 居住性向上
型1棟32戸

A16- 住環境整備事業

016 摂田屋地区街なみ環境整備事業
事業計画策定、小公園等整備、下排水施設整
備、道路美装化、ストリートファニチャー設
置、生活環境施設整備、景観重要構造物整備

017 摂田屋地区街なみ環境整備事業 修景施設整備
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事業一覧

２）事業の実施状況

番号 事 業 名 事業内容

効
果
促
進
事
業

C16- 住環境整備事業

001 和島島崎地区湛水対策事業 排水施設改良Ａ=14.5ha L=57 5m

C15- 地域住宅計画に基づく事業

002 住宅政策推進調査等 住宅政策を推進するための調査等

003 既存民間住宅リフォーム改修事業 リフォーム支援

004 住宅情報提供事業 空き家バンク制度

C16- 住環境整備事業

005 和島地区駐車場整備事業 駐車場施設整備

006 摂田屋地区駐車場整備事業 駐車場施設整備

007 寺泊地区駐車場整備事業 駐車場施設整備



○本計画の基幹事業の実施箇所に
ついて、左図及び次ページの
市街地図にて示す。

30

事業箇所図

２）事業の実施状況

基幹事業

凡例

効果促進事業 【長岡市内全域】

狭あい道路等整備等促進事業

【小国地域】

公営住宅等ストック総合改善事業

【与板地域】

公営住宅等ストック総合改善事業

【和島地域】

和島島崎地区街なみ環境整備事業

和島地区和島地区湛水対策事業

和島地区駐車場整備事業

【寺泊地域】

寺泊旧北国街道周辺地区

街なみ環境整備事業

都市・地域交通戦略整備事業

寺泊地区駐車場整備事業

【栃尾地域】

公営住宅等ストック総合改善事業

改良住宅ストック総合改善事業

【長岡市内全域】

公営住宅等長寿命化計画策定事業

空き家再生等推進事業

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

災害公営住宅家賃低廉化事業

既存民間住宅リフォーム改修事業

住宅情報提供事業

住宅政策推進調査等

長岡駅
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別図（中心市街地地区）

事業箇所図

２）事業の実施状況

基幹事業

凡例

効果促進事業

【前川地区】

都市・地域交通戦略整備事業

【摂田屋地区】

摂田屋地区街なみ環境整備事業

摂田屋地区駐車場整備事業

【中心市街地活性化基本計画の区域】

基本計画等作成等事業

【希望が丘ほか地内】

公営住宅等ストック総合改善事業

【昭和ほか地内】

改良住宅ストック総合改善事業

長岡駅
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事業実施期間・事業費

２）事業の実施状況

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和

元年度

令和

2年度

地域住宅計画に基づく事業

公営住宅等ストック総合改善事業 継  続

長寿命化型26棟694戸　福祉対応型1棟40戸

継  続

継  続

継  続

完  了

継  続

A16-006
狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路の拡幅等（旧市域36路線）

A16-007
狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業（旧町村地域34路線）

地域住宅計画に基づく事業

空き家再生等推進事業

A15-003 公的賃貸住宅家賃低廉化事業

A15-004 災害公営住宅家賃低廉化事業

A15-005

～R1 58.9

継続が見込

まれる事業
101

H28 2.1

H22～R5 1329.9

H22～R5 972.6

計画対象

期間内の

事業費

（百万円）

事業実施状況

H24～ 457.3

H28 15.3

A15-001

A15-002

事業期間事業名
計画対象期間

住環境整備事業　基本計画等作成等事業

計画コーディネート（計画立案、調整）

令和3年

度以降

平成27

年度以前

A13-008
都市・地域交通戦略推進事業（前川地区）

駅前広場整備　約0.5ha

A15-009
地域住宅計画に基づく事業

公営住宅等長寿命化計画策定事業

A13-010
都市・地域交通戦略推進事業（寺泊地区）

駅前広場整備　約0.3ha

H25～H30 130.3

H30 4.9

H28～R5 22
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事業実施期間・事業費

２）事業の実施状況

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和

元年度

令和

2年度

和島島崎地区街なみ環境整備事業

小公園等整備、道路美装化、案内板等整備、空家住宅等除却、 完  了

公共施設修景整備

完  了

寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業

事業計画策定、小公園等整備、生活環境施設整備、道路美装化、 継  続

案内板等整備

完  了

地域住宅計画に基づく事業

改良住宅ストック総合改善事業 継  続

長寿命化型5棟217戸　福祉対応型3棟155戸　居住性向上型1棟32戸

摂田屋地区街なみ環境整備事業

事業計画策定、小公園等整備、下排水施設整備、道路美装化、 継  続

ストリートファニチャー設置、生活環境施設整備、景観重要構造物整備

継  続

計画対象

期間内の

事業費

（百万円）

事業実施状況

事業期間事業名
計画対象期間

令和3年

度以降

平成27

年度以前

A16-017
摂田屋地区街なみ環境整備事業

修景施設整備

和島島崎地区街なみ環境整備事業

修景施設整備

寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業

協議会活動助成

A16-011

A16-012

A16-013

A16-014

A15-015

A16-016

H21～H30 63.5

H21~H30 27.9

H30～R7 100.1

H30～R2 0.9

H24～ 505.2

H21～R7 586.8

H27~R7 91
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事業実施期間・事業費

２）事業の実施状況

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和

元年度

令和

2年度

完  了

完  了

完  了C16-006
摂田屋地区駐車場整備事業

駐車場施設整備

C16-007
寺泊地区駐車場整備事業

駐車場施設整備

C16-001
和島地区湛水対策事業

排水施設改良Ａ=14.5ha L=575m

C15-002
住宅政策推進調査等

住宅政策を推進するための調査等

C15-003
既存民間住宅リフォーム改修事業

リフォーム支援

C15-004
住宅情報提供事業

空き家バンク制度

C16-005
和島地区駐車場整備事業

駐車場施設整備

計画対象

期間内の

事業費

（百万円）

H30 3.8

H28～H29 172.1

事業実施状況

事業期間事業名
計画対象期間

令和3年

度以降

平成27

年度以前

H28～H29 10.4

H27～H30 9.6

H28～H30 36.5

H30～R2 129.8

R6～R7 0



概要

３）事業実施例①

○既設の市営住宅の居住水準の向上と公営住宅及び改良住宅ストックの総合的活用を図るた
めに、長岡市にて管理を行う165棟の市営住宅について、長岡市公営住宅等長寿命化計画
に基づき事業を実施する。

事業内容

35

○公営住宅及び改良住宅ストックの個別改善
○平成28年度～令和2年度実施
・整備棟数：16棟（公営住宅：11棟、改良住宅：5棟）

○ 整備箇所
・居住性向上型－給水設備改修（受水槽設置、給水設備改修）等－
施工例：改良住宅 緑が丘団地（令和２年度施工）

＜施工前＞ ＜施工後＞

地域住宅計画に基づく事業
【A15-001 公営住宅等ストック総合改善事業】
【A15- 015 改良住宅ストック総合改善事業】

新しく受水槽を
設置した

給水管を改修し、
赤水等の発生を改善した



３）事業実施例①

36

事業内容

・長寿命化型－外壁、屋上防水、ベランダ手摺改修等－
施工例：公営住宅 宮栄団地１号棟（令和２年度施工）

＜施工前＞ ＜施工後＞

地域住宅計画に基づく事業
【A15-001 公営住宅等ストック総合改善事業】
【A15- 015 改良住宅ストック総合改善事業】

カバー工法で防水
シートを設置した

外壁に塗膜防水
を施工した

スチール手摺を
アルミ手摺に改修した



３）事業実施例①
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事業内容

・福祉対応型－エレベーター設置、スロープ改修等－
施工例：改良住宅 昭和団地１号棟（平成29～30年度施工）

○整備した公営住宅と改良住宅は、耐用年数まで効率的に有効活用できるようになった。

＜施工前＞ ＜施工後＞

地域住宅計画に基づく事業
【A15-001 公営住宅等ストック総合改善事業】
【A15- 015 改良住宅ストック総合改善事業】

屋根付きのスロープ
を設置して、バリア
フリー化向上に
つとめた

エレベーター棟を
増築した



３）事業実施例②
地域住宅計画に基づく事業

【A15-002 空き家再生等推進事業】

○空家等対策の推進に関する特別措置法第11条の規定に基づき、市内に存在する空家等の所
在及び所有者情報を把握するため、管理不全な状態となる傾向が高い戸建住宅を対象に実
態調査を実施し、データベースを整備する。

概要

事業内容

38

○空家等実態調査・庁内共有データベース整備
○具体内容
空家実態調査の方法
・全市を対象に実施、空家等の存在を最も把握している町内会長や区長等へ調査依頼
・町内会単位で印刷した住宅地図を用意し、町内会長等へ配布
・町内会が存在しない地域等は、水道の閉栓情報により空き家候補を補填
・空家の所在地情報を資料提供し、業務委託の方法により現地及び所有者アンケート
調査を実施。現地調査（約3,000件）

庁内共有データベース
・情報システム管理課所管のGIS（電子地図）を活用

○本データを活用し、所有者に早めの広報（管理業務）や不動産関係団体（空き家バンク）
などの有効的な利活用について、所有者等へ提案等を実施したことから、管理不全となる
ことを予防した。

○台帳データ作成により、庁内関係課と情報共有化を図ることで、各課の対応や指導状況な
どの迅速な把握を図ることができた。



○目的
当該家賃を近傍同種家賃から入居者負担基準額に引き下げることで、住宅に困窮する
低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸し、市民の居住の安定と福祉を増進すること

○対象期間
平成28年度～令和元年度

○対象箇所及び戸数
一般公営住宅（仲子、よしとみ、千歳S‐2、稲葉）
・ 平成28年度：140戸
・ 平成29年度：153戸
・ 平成30年度：153戸
・ 令和元年度 ：149戸

○事業効果
住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を供給し、
居住の安定や福祉の増進に寄与した。

３）事業実施例③
地域住宅計画に基づく事業
【A15-003 公的賃貸住宅家賃低廉化事業】

公営住宅等家賃対策補助の廃止・一部税源移譲に伴い、公営住宅等家賃の低廉化に係る費
用について、国から支援（一定割合の補助）を受ける。

＜補助対象期間＞
平成18年以降に管理が開始された公営住宅の内、
－用地取得を伴う建設・買取の場合：20年
－用地取得を伴わない場合 ：10年

概要

事業内容
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千歳団地S-2号棟



○目的
当該家賃を近傍同種家賃から入居者負担基準額に引き下げることで、住宅に困窮する
低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸し、市民の居住の安定と福祉を増進すること

○対象期間
平成28年度～令和2年度

〇対象箇所及び戸数
災害公営住宅（七日町、牛ヶ島、田麦山、和南津、相川、

長倉、種苧原、竹沢、桂谷、西川口、上除N-3、千歳S-1、しみず）

・ 平成28年度：216戸
・ 平成29年度： 73戸
・ 令和元年度 ： 38戸
・ 令和 2年度 ： 38戸

○事業効果
新潟県中越地震の被災者や住宅に困窮する低額所得者に
低廉な家賃で住宅を供給し、居住の安定や福祉の増進に寄与した。

公営住宅等家賃対策補助の廃止・一部税源移譲に伴い、新潟県中越地震の被災者の生活再
建に向けて建設した災害公営住宅家賃の低廉化に係る費用について、国から支援（一定割
合の補助）を受ける。

＜補助対象期間＞
平成18年以降に管理が開始された災害住宅の内、
－用地取得を伴う建設・買取の場合：20年
－用地取得を伴わない場合 ：10年

概要

事業内容
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３）事業実施例④
地域住宅計画に基づく事業
【A15-004 災害公営住宅家賃低廉化事業】

山古志地域 竹沢団地



３）事業実施例⑤

○中心市街地の都市機能の更新と市街地環境の整備改善を図るため、民間事業者が建物の共
同建て替えのための土地利用計画の作成や整備手法の検討に要する経費等を支援する。

概要

事業内容

41

○事業内容
民間事業者が建物を共同で建て替えるために作成する
基本計画について、その費用を補助した

〇対象箇所
右図のとおり

○補助対象期間
平成28年度

〇事業の結果
地権者からなる研究会が構成され、作成した基本計画

に基づき、建物の共同化について検討されたが、地権者
内で合意が得られず整備には至らなかった。 中心市街地活性化基本計画区域における主な施設

基本計画等作成等事業
【A16-005 計画コーディネート（計画立案、調整）】

社会福祉センター
トモシア

アオーレ長岡
子育ての駅
ちびっこ広場

対象箇所

米百俵プレイス
（建設中）



３）事業実施例⑥

○事業概要

災害時の避難路確保や消防活動の円滑化、除雪不可能箇所の解消に対応するため、幅員４

ｍ未満の市道を拡幅整備するもの

○事業内容

拡幅整備（幅員６ｍ）

Ａ16-006 旧市地域 52路線

Ａ16-007 旧町村地域 40路線

概要
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狭あい道路整備等促進事業
【A16-006 狭あい道路の拡幅等（旧市域）】
【A16-007 狭あい道路の拡幅等（旧町村地域）】



○狭あい道路の拡幅等
○整備箇所①：桂町 （山本65号線）平成24年度～平成29年度

整備箇所②：中西 （中之島905号線）平成28年度～令和2年度

○旧市域及び旧町村地域の狭あい道路が拡幅整備されたことにより、一般車両と緊急車両

のすれ違い、歩行者や自転車の通行の安全性、除雪作業が困難などの課題が解消された。

３）事業実施例⑥

事業内容

＜施工前＞ w＝2.3m ＜施工後＞ w＝6.0m

43

狭あい道路整備等促進事業
【A16-006 狭あい道路の拡幅等（旧市域）】
【A16-007 狭あい道路の拡幅等（旧町村地域）】

＜施工前＞ w＝2.0m ＜施工後＞ w＝6.0m



３）事業実施例⑦
都市・地域交通戦略推進事業（前川地区）

【A13-008 駅前広場整備】

事業概要

44

概要：前川地区はＪＲ信越本線で市の中心部と連担しており、土地区画整理事業に
より住宅地や業務地が整備されるなど、人口も増加していることから、前川駅
の利用者の利便性を向上させるため、駅前広場を整備する。

内容：送迎ロータリー及び駐車場の整備 Ａ＝2,120 ㎡（うち用地取得Ａ＝1,726 ㎡）
期間：H29

前川駅

送迎用
ロータリー

駐車場

＜施工後＞

駐車場を
多くの方が利用
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○寺泊駅の駅前広場整備状況

３）事業実施例⑧
都市・地域交通戦略推進事業（寺泊地区）

【A13-010 駅前広場整備】

＜施工前＞ ＜施工後＞

バス回転場

Ｐ&Ｒ駐車場送迎用ロータリー
＜整備平面図＞

撮影方向

事業内容

寺泊駅

【 凡 例 】
今回実施
実施予定



事業概要

概要：和島島崎地区の文化的・歴史的資源を活かしながら、住環境の整備改善を行うこと
で、各地域の魅力を高めるとともに、市民の地域に対する意識啓発を促す。

内容：小公園等整備、道路美装化、空家住宅等除却、公共施設修景整備
修景施設整備、排水施設整備、駐車場整備

期間：H28～H30

３）事業実施例⑨
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・史跡説明板設置
・案内板設置
・照明付き表示柱設置

寺小路
美装化整備

新田広場整備

隆泉寺

妙徳寺

宇奈具志神社

地蔵と清水の
広場整備

貯水槽
修景整備

はちすば通り
美装化整備

木村家

＜事業計画概要図＞

修景施設整備

事業区域内

【 凡 例 】
実施済み
今回実施

和島島崎地区街なみ環境整備事業
【A16-011 道路美装化等】【A16-012 修景施設整備】
【C16-001 排水施設改良】 【C16-005 駐車場施設整備】

駐車場整備

排水路整備

排水路整備



３）事業実施例⑨
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事業内容

○整備箇所
・内容①：道路美装化（寺小路）
側溝改修、美装化舗装 等

＜施工後＞美装化舗装

側溝改修

＜施工前＞

和島島崎地区街なみ環境整備事業
【A16-011 道路美装化等】【A16-012 修景施設整備】



３）事業実施例⑨
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事業内容

・内容②：住宅等修景
外壁修景、板塀の設置（民間所有建築物への助成）

＜施工前＞ ＜施工後＞

和島島崎地区街なみ環境整備事業
【A16-011 道路美装化等】【A16-012 修景施設整備】

景観に配慮した
外壁や塀に改修



事業概要

概要：寺泊旧北国街道周辺地区の

文化的・歴史的資源を活かし

ながら、住環境の整備改善を

行うことで、各地域の魅力を

高めるとともに、市民の地域に

対する意識啓発を促す。

内容：事業計画策定、小公園等整備、

道路美装化

協議会活動助成

期間：H30～R2

３）事業実施例⑩
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寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業
【A16-013 道路美装化等】
【A16-014 協議会活動助成】

＜事業計画概要図＞

事業区域内

ロマンス街道
美装化整備

汐見台
遊歩道等整備

旧役場跡地
駐車場等整備

旧北国街道
美装化整備

【 凡 例 】
今回実施
実施予定
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事業内容

○整備箇所

・内容例①：道路美装化（旧北国街道）
電柱移設、側溝改修、路肩美装化舗装 等

＜施工前＞ ＜施工後＞

３）事業実施例⑩

電柱を民地等に移設して
道路を広く活用

側溝の入替や路肩舗装
の美装化により、
安全な歩行空間を確保

寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業
【A16-013 道路美装化等】
【A16-014 協議会活動助成】



事業概要

概要：摂田屋地区の文化的・歴史的

資源を活かしながら、住環境

の整備改善を行うことで、

各地域の魅力を高めるとともに、

市民の地域に対する意識啓発を

促す。

内容：下排水施設整備、道路美装化、

景観重要建造物整備
修景施設整備、駐車場整備

期間：H28～R2
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３）事業実施例⑪
摂田屋地区街なみ環境整備事業
【A16-016 道路美装化、景観重要構造物整備等】
【A16-017 修景施設整備】【C16-006 駐車場施設整備】

＜事業計画概要図＞

事業区域

重兵衛小路美装化整備

吉乃川

光福寺

星野本店

長谷川酒造

味噌
星六

麹の小径美装化整備

摂田屋
公園整備

下排水施設整備

旧機那サフラン酒
本舗

越の
むらさき

米蔵整備

光福寺前道路美装化整備

旧三国街道
美装化整備

修景施設整備

【 凡 例 】
実施済み
今回実施
実施予定

駐車場整備
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事業内容

道路美装化（旧三国街道）

＜施工前＞ ＜施工後＞

３）事業実施例⑪
摂田屋地区街なみ環境整備事業
【A16ー 016 道路美装化、景観重要構造物整備等】

側溝の入替や舗装の美装化により
安全で気持ちの良い歩行空間を確保



３）事業実施例⑪
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事業内容

旧機那サフラン酒製造本舗（米蔵）

＜施工前＞

摂田屋地区街なみ環境整備事業
【A16-016 道路美装化、景観重要構造物整備等】
【A16-017 修景施設整備】

登録有形文化財の価値を保存した状態で
来訪者が立ち寄りたくなる建物に改築

＜来訪者でにぎわう改修後の米蔵＞



３）事業実施例⑫
住宅政策推進調査等
【C15-002 住宅政策を推進するための調査等】

○現在の住生活マスタープランの計画期間が平成３０年度までとなっていることに伴い、本
市において時代の変化に対応した住宅施策を的確に推進していくため、住生活マスタープ
ランを改定する。

概要

事業内容

54

○市が事業者に委託し、住生活マスタープランの改定委員会を
開催し素案作成、改定

○対象期間 平成30年6月～平成31年3月実施
○具体内容

・既存計画の評価及び改定内容の概要を作成
・改定委員会(年度内5回の会議)にて改定内容を協議
・住生活マスタープラン冊子作製

○委員会を開催し、住生活マスタープランを改定できた。



３）事業実施例⑬
既存民間住宅リフォーム改修事業

【C15-003 リフォーム支援】

○空き家の発生を抑制するとともに、空家の有効活用を促進するために、既存民間住宅のリ
フォームを支援する。

概要

事業内容

55

○既存民間住宅のリフォーム支援
○対象期間 平成28年度、平成29年度
○具体内容と実績
・一般住宅リフォーム

建築後１０年が経過し、現に居住している住宅に対し、バリアフリー・安全、省エ
ネルギー、防災、長寿命化などに配慮した住宅リフォーム工事で２０万円以上の補助
対象工事費の１／５を補助（補助上限額１０万円）。
実績 平成28年度696件、平成29年度839件

・空き家活用リフォーム
建築後１０年が経過し、継続して使用されていない空き家を賃貸する所有者、賃借

または購入して入居する者等に対し、空き家リフォーム工事全般で２０万円以上の補
助対象工事費の１／２を補助（補助上限額５０万円）。
実績 平成28年度12件、平成29年度11件

○既存民間住宅の住環境の向上に対し支援することで、継続的な居住促進・安心安全に暮ら
せる住環境整備を図ることができた。

○空き家の有効活用を図るため、空き家のリフォーム工事について支援することで、住み替
えの促進を図ることができた。



３）事業実施例⑭
住宅情報提供事業

【C15-004 空き家バンク制度】

○空き家情報をホームページ上に掲載することにより、空き家所有者、購入等希望者双方の
マッチングによって空き家の売買、賃貸を創出し、有効活用を進める。

概要

事業内容
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○空き家の実態や所有者の意向等を調査し、「売りたい」「貸したい」物件をデータベース
化したものをホームページ、都市政策課窓口にて公開することにより、空き家所有者、購
入等希望者のマッチングを進める。

○対象期間 平成28年度～平成31年度実施
○事業実施状況

○長岡市が現地確認した物件を紹介することにより、購入等希望者への信頼性向上が見込ま
れ、空き家や中古住宅等の更なる流通促進が図られた。また、まちなか居住・住み替え・
ＵＩＪターンによる定住の促進及び地域居住の形成のほか、企業誘致、就農、田舎暮らし
推進等の前提条件となる住まいの確保が可能となった。

○空き家バンク物件登録数・成約数 

年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

物件登録数（件）※1 28 33 21 24 

成約数（件）※2 13 16 7 7 

※１…新規登録件数 ※２…空き家バンクに利用希望者登録をした者との成約件数 

○「長岡市空き家バンク」ホームページアクセス件数 

年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

件数（件） 47,078 48,902 45,417 41,882 

 



質 疑
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（1）成果の達成度

2．評価結果の内容について（審議事項）
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数値指標の結果

目標を定量化する指標

指 標 従前値 目標値 評価値 達成度基準

年度

目標
年度

評価
年度

指標１
耐久性向上等の長寿命化措置が完了
した公営住宅・改良住宅の棟割合

10% Ｈ28当初 80% R2末 48.5% R2末 △
指標２

長岡市中心市街地内における1
日あたりの平日歩行者通行者数

95239人 Ｈ28当初 100000人 R2末 95069人 R2 △
指標３

管理する市道延長に占める狭あ
い道路の割合

38.51％ Ｈ26当初 38.29％ R2末 37.35％ R2末 ○

指標４

「良寛ライブ」「灯りイベン
ト」「良寛史跡清掃」「機那サ
フラン酒本舗の庭園清掃」の参
加人数

2310人 Ｈ28当初 2880人 R2末 259人 R2末 △

指標５
寺泊地域へのアンケート調査に
よる、まちなみ、景観に関心を
持つと答える住民の割合

76.9％ Ｈ28当初 83.8％ R2末 75.9％ R4 △

指標６
前川駅における鉄道の1日当た
りの乗客数

54人/日 Ｈ28当初 90人/日 R2末 80人/日 R3 △
指標７ 寺泊地域における乗り継ぎ満足度 2.70点 Ｈ28当初 2.84点 R2末 2.70点 R4 △
目標達成度の凡例 ： ○ 評価値が目標値を上回った場合

△ 目標達成はしていないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合

意見聴取事項

59



市内の公営住宅・改良住宅における、耐久性向上等の

長寿命化措置が完了した住棟の割合

10%

48.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H28 R2（末）

指標1:長寿命化措置が完了した住棟の割合

従前値（H28当初)
10%

目標値（R2末)
80％

＜

評価値（R2末）
48.5 ％

意見聴取事項
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○整備計画通り、約10億円の事業費を

投入して事業を実施したが、建物の

老朽化度合が大きく、想定より各住

棟の工事費が増加したことから、目

標値を達成することはできなかった。

○ただし、当初の5倍近い住棟割合の改

善事業を完了することができたこと

から、達成度を△と評価した。

達成度について

目標値80％

達成度△



（指標1の参考資料）

市内の公営住宅・改良住宅における、耐久性向上等の長寿命化措置が完了した住棟の割合

【参考】公営住宅等長寿命化計画における

整備達成率の推移

意見聴取事項

61

○整備期間内での目標達成には至らな
かったものの、その後も達成率の向
上に努め、今年度末には63.6%の達成
度となり、また75.8%の事業に着手し
ている。

○なお、計画最終年度である令和2年度
の達成率が前年を下回ったのは、定
期点検等により、新たな整備対象を
加えたためである。

23.3%
30.0%

40.0%

50.0% 48.5%

57.6%
63.6%

75.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
当初計画における整備達成率

改定計画における整備達成率

R4年度着手済み事業を含めた整備達成率

H28末 H29末 H30末 R1末 R2末 R3末 R4末

当初
計画

整備完了数（棟） 7 9 12 15 - - -

整備対象数（棟） 30 30 30 30 - - -

改定
計画

整備完了数（棟） - - - - 16 19
21

（見込み値）

整備対象数（棟） - - - - 33 33 33

目標値

80％

R4年度時点の整備達成率

R4年度時点で着手済みの事業の割合

達成度について



95,542 

114,318 114,214 

99,854 
95,069 

80,630 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

指標2:

中心市街地における平日1日あたりの歩行者数

従前値（H28当初)
95,239人

目標値（R2末)
100,000人

評価値（R2）
95,069人

○本指標は、本整備計画内の事業単独で達成す

るものではなく、中心市街地活性化基本計画

に含まれるハード・ソフトのあらゆる事業に

よって達成する目標。

〇H28年11月にトモシアがオープンしたことに

より、H29、H30は目標数を達成した。

〇H31年2月のイトーヨーカドーの閉店、R2年1

月以降の新型コロナウイルス禍の影響で、歩

行者数が低下した。

○評価値は目標値及び従前値を下回ったが、増

加傾向であったものがウイルス禍の影響に

よって減少したため、×ではなく△と評価し

た。

〇目標値は現在整備中の米百俵プレイスのオー

プンなどにより達成される見込み。
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目標値
100,000

意見聴取事項

＞

長岡市中心市街地内における
1日あたりの平日歩行者通行者

95,069

評価値

達成度について

H28.11
トモシア
オープン

H31.1
イトーヨーカドー

閉店

R2.1
新型コロナ
ウイルス禍

達成度△



指標2:

63

意見聴取事項

長岡市中心市街地内における
1日あたりの平日歩行者通行者

【参考】中心市街地で展開している主な施策

「人づくり」と「産業振興」を
総がかりで支える地方創生の拠

点

互尊文庫(図書館)

福祉の拠点

社会福祉センター

トモシア

市民協働の拠点

シティホールプラザ

アオーレ長岡

NaDeC BASE

市内の4大学1高専,企業,行政が
交流し、イノベーションを創出
する拠点

国際交流の拠点

国際交流センター

地球広場

歩道の有効活用
オープンカフェ

「まちカフェ」

子育ての駅

ちびっこ広場

子育て支援の拠点

長岡で暮らしながら首都圏企業に
完全リモートワークで勤める
新しいワークモデル

USEN SQUARE

駅直結・屋根付き
ペデストリアンデッキ

大手スカイデッキ

プロバスケチームの
ホームアリーナ

中心市街地における平日1日あたりの歩行者数



道路管理台帳に基づく、市道延長に占める狭あい道路の割合

※小数点第3位を切り捨てにて表記

38.51% 38.16%
37.87% 37.82%

37.49% 37.39% 37.36%

30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

34.00%

35.00%

36.00%

37.00%

38.00%

39.00%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

指標3:管理する市道延長に占める狭あい道路の割合

従前値（H26当初)
38.51％

目標値（R2末)
38.29％

＜

評価値（R2末）
37.35％

○計画どおり狭あい道路

整備が進められたこと

に加え、土地区画整理

事業や、圃場整備など

他の要因も影響し、令

和2年度末時点で1ポイ

ント以上の減少により

達成数値に至った。

（なお、狭あい道路整

備のみであっても目標

は達成する）
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37.35％

評価値

達成度について

＞

達成度○

意見聴取事項



0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

良寛朗読ライブ 良寛史跡清掃

三国街道灯りイベント 機那サフラン酒本舗の庭園清掃

「良寛ライブ」「灯りイベント」「良寛史跡清掃」
「機那サフラン酒本舗の庭園清掃」の参加人数

従前値（H28当初)
2310人

目標値（R2末)
2880人

＜評価値（R2末）
259人

意見聴取事項
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指標4:市内のまちづくりイベント、清掃活動の参加人数

達成度について

259人 99人

目標値：2880人

評価値

計画期間

2310人 2331人 2303人 2389人

達成度△

○目標値(2,880人)に対して、

令和2年度の評価値は (259人)

に留まり未達成。



1000人

1000人

5000人

4000人

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

良寛朗読ライブ 良寛史跡清掃

三国街道灯りイベント 機那サフラン酒本舗の庭園清掃

Hakkoトリップ

「良寛ライブ」「灯りイベント」「良寛史跡清掃」
「機那サフラン酒本舗の庭園清掃」の参加人数

○目標値(2,880人)に対して、

令和2年度の評価値は (259人)

に留まり未達成。

○摂田屋地区で令和元年より新た

に「Hakkoトリップ」という

イベントが開催され、多くの方

が訪れ、大変な賑わいだった。

○昨年の7月には「江口だんご」も

オープンするなど、地区全体に

おいて、まちづくりに関わる機

運が高まりつつある。

○和島地区に関しても、道の駅や

美術館等の整備が進んだほか、

はちすば通り等の整備を終えた

昨年度頃より観光施設等利用者

数が増加に転じている。

○上記を踏まえて、地域の個性を

活かした長岡らしいまちづくり

が着実に進んでいると評価。

従前値（H28当初)
2310人

目標値（R2末)
2880人

＜評価値（R2末）
259人

意見聴取事項

66

目標値：2880人

指標4:市内のまちづくりイベント、清掃活動の参加人数

達成度について

2310人 2331人 2303人 3389人 1259人

5099人

4085人

達成度△

計画期間



○「住霊園、良寛の里美術館、菊盛記念美術館、道の駅良寛の里わしま地域交流センター、
ふるさとわしままつり、落水海水浴場、和島オートキャンプ場、村岡城跡・妙法寺、
はちすば通り」の利用者数の推移をグラフに示した。

○街なみ環境整備事業と連動して、利用者数が増加傾向にある。

意見聴取事項
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○和島地域は、指標として
設定した対象イベントの
参加人数は伸び悩んだ。
ただ、地域全体の観光
施設の利用者数は増加
傾向。

○街なみ環境の整備期間
（H21-H30）と重ねて
みても順調に増加。

○はちすば通り、道の駅、
美術館などの整備が
進み、和島地域全体の
魅力が高まった。

補足説明

（指標4の参考資料）

和島地域の観光施設等利用者数

H18からR3で「78％増」

事業期間（H21－H30）



寺泊地区対象のアンケート調査にて、まちなみ、景観に
関心を持っていると回答した住民の割合

意見聴取事項

68

寺泊地域住民のまちなみ、
景観に対する関心を向上させる

従前値（H28当初)
76.9％

目標値（R2末)
83.8％

＜

評価値（R4）
75.9 ％

達成度について

指標5:

76.9% 75.9%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H28 R4

目標値：83.8%
○従前値の76.9%に対して評価値
は75.9%となり、割合としては
１％のダウンでほぼ横ばい。

○目標値の83.8％に対しては
未達成。

○円グラフは４段階で数値化した
もの。従前値2.92に対して、
評価値3.04と0.12のアップ。

○「とても関心がある」と回答
した方が10％程度アップ。

○第3期計画で完成を目指す。
○地域にも支所だよりやHPで

PRするとともに、地元住民も
巻き込んだイベントなどで
盛り上げながら、皆さんの
まちなみや景観に対する関心が
高まるように取り組む。

とても関心がある
33.6%

少し関心がある

42.3%

あまり関心がない
16.1%

関心がない

6.7%
無回答

1.3%
とても関心がある

無回答
1.3％

とても関心がある, 
23.1%

少し関心がある, 
53.8%

あまり関心がない, 
15.4%

関心がない, 
7.7%

とても関心がある

関心度：2.92 関心度：3.04

「とても関心がある」
は10％アップ

達成度△



実地調査に基づく前川駅の1日あたりの乗車人数

指標6:前川駅における鉄道の1日あたりの乗客数
意見聴取事項

69

従前値（H25)
54人/日

目標値（R2末)
90人/日

＜

評価値（R3）
80人/日

○評価値は目標値の90人に

対して80人で未達成。

○今年度の計測では91人と

なり、目標値をクリア。

○R3の評価値は従前値の54人

から80人になり48％増加。

○R4は91人の利用があり、

利用者数が伸びていること

を評価。

54人

80人

91人

0人

10人

20人

30人

40人

50人

60人

70人

80人

90人

100人

H25 R3 R4

目標値：90人

評価値

最新の現況値

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

達成度について

達成度△



寺泊地区対象のアンケート調査にて、

乗り継ぎに係る満足度評価

意見聴取事項

70

従前値（H28当初)
2.70点

目標値（R2末)
2.84点

＜

評価値（R4）
2.70点

達成度について

指標7:寺泊地域における乗り継ぎ満足度

○目標値は、長岡市全体の満足度の

2.84点とした。

○評価値は2.70点となり、従前値と

変わらないため未達成。

○原因は、寺泊駅前広場は現在も

整備を進めており、駅前ロータリー

やパークアンドライド駐車場が

未完成のため。

○令和5年度の秋頃の完成を目指す。

○第3期計画で検証予定。

2.7 2.7 

0.0

1.0

2.0

3.0

H28 R4

目標値：2.84

達成度△



【参考】設問：本事業の実施により、寺泊駅前広場は利用しやすくなると思うか。

（令和4年度実施の高校生対象アンケートにて把握）

意見聴取事項

71

○令和4年度に実施した高校生への

アンケート調査において、

整備後の状況がイメージできるパース

をつけて期待値を調査した結果、

「寺泊駅前広場が利用しやすくなる」

と回答した人が83.1%を占めた。

〇本事業への期待がうかがえる

結果となった。

達成度について

とてもそう思う
18.5%

そう思う
64.6%

あまり思わない
15.4%

全く思わない
1.5%

無回答
0.0%

とてもそう思う

（指標7の参考資料）

83.1%



（2）事業の効果発現要因の整理

番号 要素となる事業名
指標１
市営住宅
長寿命化

指標２
中心市街地
歩行者数

指標３
狭あい道路の
割合を減少

指標４
イベント
参加人数

指標５
街なみ・景
観への関心

指標6
前川駅の
乗客数

指標7
寺泊駅の乗り
継ぎ満足度

A15-001 地域住宅計画に基づく事業（公営住宅） ◎

A15-002
地域住宅計画に基づく事業（空き家再生等推
進）

○

A15-003
地域住宅計画に基づく事業（公営家賃低廉
化） ○

A15-004
地域住宅計画に基づく事業（災害家賃低廉
化） ○

A16-005 基本計画等作成等（計画コーディネート） ◎

A16-006 狭あい道路整備等促進事業（旧市域） ◎

A16-007 狭あい道路整備等促進事業（旧町村地域） ◎

A13-008 都市・地域交通戦略推進事業（前川地区） ◎

A15-009
地域住宅計画に基づく事業（長寿命化計画策
定） ◎

A13-010 都市・地域交通戦略推進事業（寺泊地区） ◎

A16-011 和島島崎地区街なみ環境整備事業（直接） ◎

A16-012 和島島崎地区街なみ環境整備事業（間接） ◎

A16-013
寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業
（直接） ◎

A16-014
寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業
（協議会活動助成） ◎

凡例：◎直接的に貢献 ○間接的に貢献

意見聴取事項

72※供用開始後、関連する指標の効果発現に結び付くもの



（2）事業の効果発現要因の整理

番号 要素となる事業名
指標１
市営住宅
長寿命化

指標２
中心市街地
歩行者数

指標３
狭あい道路の
割合を減少

指標４
イベント
参加人数

指標５
街なみ・景
観への関心

指標6
前川駅の
乗客数

指標7
寺泊駅の乗り
継ぎ満足度

A15-015 地域住宅計画に基づく事業（改良住宅） ◎

A16-016 摂田屋地区街なみ環境整備事業（直接） ◎

A16-017 摂田屋地区街なみ環境整備事業（間接） ◎

C16-001 和島地区湛水対策事業 ○

C15-002 住宅政策推進調査等 ○

C15-003 既存民間住宅リフォーム改修事業 ○

C15-004 住宅情報提供事業 ○

C16-005 和島地区駐車場整備事業 ◎

C16-006 摂田屋地区駐車場整備事業 ◎

意見聴取事項

73
※供用開始後、関連する指標の効果発現に結び付くもの

凡例：◎直接的に貢献 ○間接的に貢献



審 議
（意見聴取①）
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（１）今後の社会資本整備の方策

3．今後の社会資本整備について
(審議事項)
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今後の社会資本整備の方策

76

事業前の
課題

達成されたこと（効果）・残された課題
効果持続方策

改善方策

今後予定している

事業

安全・安心
して生活し
続けること
のできる住
まいづくり
や市営住宅
の供給

達成されたこと

◆公営住宅・改良住宅の既存ストッ
クの改修により、長寿命化か図ら
れた。

◆空き家の再生、公的賃貸住宅と災
害公営住宅の家賃低廉化、リ
フォーム支援、空き家バンクでの
情報提供を推進した。

◆公営住宅等長寿命化
計画に基づき、着実
に整備を推進する。

◆全ての市営住宅につ
いて定期的な点検を
行い、安全・安心な
居住環境の提供を継
続する。

・公営住宅等長寿命化
計画で計画している
公営・改良住宅の改
善事業。

・公営住宅家賃低廉化
事業の継続実施。

※現在、空き家関係事
業については、別メ
ニューの「空き家対
策総合支援事業補助
金」を活用し、空き
家対策等事業を継続
実施している。

残された課題

新たな課題

◆経年劣化により、今後新たに対象
となる住棟も含めて、継続的な公
営住宅・改良住宅の長寿命化事業
の推進が必要である。

都市機能の
再整備など
による中心
市街地の活
性化

達成されたこと

◆中心市街地内の１地区の事業者に
対して、基本計画作成の費用を支
援し、建物共同化への具体的な検
討を促した。

◆都市機能の価値を高
め、民間開発の促進
を図る。

◆市の支援制度の周知
に努める。

・米百俵プレイスの整
備

・中心市街地活性化基
本計画に基づくその
他の事業の実施

残された課題

新たな課題

◆検討の結果、建て替えの実施に至
らなかった。

◆民間事業者が建て替えを行う機運
を高める必要がある。
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事業前の
課題

達成されたこと（効果）・残された課題
効果持続方策

改善方策

今後予定している

事業

市街地等の
居住環境の
改善を図る
道路整備の
推進

達成されたこと
◆計画していた旧市域と旧町村の狭あ
いな道路を拡幅整備した。

◆地域の状況や特性を
勘案しながら、計画
的に狭あい道路の整
備を進めていく。

・狭あい道路整備等促
進事業

残された課題

新たな課題

◆住環境を改善する未整備の狭あい道
路の存在。

各地域の個
性を活かし
た魅力ある
まちづくり
を進め、市
民の地域に
対する意識
の啓発

達成されたこと

◆和島島崎地区、摂田屋地区の街なみ

環境の整備により、来訪者が増加

した。

◆寺泊旧北国街道周辺地区の街なみ

環境の整備により、地域の個性を

活かした長岡らしい街づくりが

推進し、街の魅力が高まった。

◆市民意見、地域資源

を活かした街なみ

環境整備の推進と、

地域資源の広報活動

の強化。

・道路美装化事業

・修景施設整備事業

・広報活動方針の検討

残された課題

新たな課題

◆街なみ環境整備事業により整備

された資源を、地区内外の方に

広く知らしめることで、来訪者の

更なる増加につなげる必要がある。
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事業前の
課題

達成されたこと（効果）・残された課題
効果持続方策

改善方策

今後予定している

事業

鉄道駅周辺
の整備を進
め、交通利
便性の向上

達成されたこと

◆前川駅東口に送迎用ロータリーと

駐車場を整備することで、前川駅

の利用者の利便性が向上した。

◆寺泊駅前にバス回転場を整備する

ことで、送迎の自家用車や

路線バスの錯綜が改善された。
◆長岡市地域公共交通

計画に基づき、

新たなパークアンド

ライド駐車場の整備

を推進する。

・寺泊駅前広場整備

事業。

・新たなパークアンド

ライド駐車場の整備

箇所の検討。

残された課題

新たな課題

◆寺泊駅前広場整備において、

パークアンドライド駐車場の

整備を推進し、駅利用者の

利便性を向上させる。



審 議
（意見聴取②）
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（１）委員会終了後の手続き

4．今後のスケジュール
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今後のスケジュール

２月２４日

本日の審議を踏まえ事後評価
原案を長岡市にて整理

事業評価監視委員会

７月頃

事後評価結果を国土交通省へ報告

国が事後評価結果を確認

８月頃

事後評価結果を公表

市ホームページに掲載
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ご審議ありがとうございました。

82


