
別紙2　インターネット環境分離スケジュール案
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1.契約前行為

1-1.プロポーザル実施 長岡市

1-2.優先交渉事業者決定 長岡市

1-3.契約内容精査/契約書準備 長岡市/事業者

2.契約締結～機器調達

2-1.業務委託契約締結 長岡市/事業者

2-2.機器構成及び金額精査 長岡市/事業者

2-3.機器入札 長岡市

2-4.落札者業者決定 長岡市

2-5.機器納品 長岡市

2-6.リース契約開始 長岡市

3.設計

3-1.基本設計 事業者/長岡市

3-2.運用方針策定 事業者/長岡市

4.構築

4-1.ハードウェア設定 事業者

4-2.システム/ソフトウェア設定 事業者

4-3.内部検証 事業者

4-5.クライアント側追加モジュール展開（必要時） 長岡市/事業者

5.運用

5.1 動作テスト/不具合修正 長岡市/事業者

5.2 操作手順書、注意点の作成 長岡市

5.3職員への周知 長岡市

5.4.並行稼働/動作検証期間 長岡市

5.5.旧Web閲覧切断/本番運用開始 長岡市

5.6運用後フォロー 事業者

5.7.成果物作成、納品 事業者

5.8.検収 長岡市/事業者

※本日程は現時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。
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