
16 長岡市通学路の安全対策（防災・安全）
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 新潟県長岡市

通学路の要対策箇所に対し、安全対策を行うことにより、安全・安心な通学路を確保する。

・通学路の要対策箇所について、平成29年度末対策完了率を54％とする。
・市内小学校の登下校時における交通事故件数を2件(H23)から0件(H29末)へ減少させる。
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中間評価の実施体制 中間評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成30年10月31日

計画の名称
計画の期間 交付対象

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（対策完了率）＝（対策完了箇所数）／（要対策箇所数）×100％
　※市道における通学路の要対策箇所数＝385箇所 0.0%

長岡警察署発表の小学生登下校時における交通事故件数を調査する。 2件(H23)

（H24当初）

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

16-A1 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 307

16-A2 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 11

16-A3 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 201

16-A4 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 182

16-A5 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 36

16-A6 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 229

16-A7 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 50

16-A8 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 29

16-A9 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 113

16-A10 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 12

16-A11 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 35

16-A12 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 13

16-A15 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 19

16-A16 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 39

16-A18 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 24

16-A19 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 17

16-A26 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 18

16-A27 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 12

16-A28 道路 一般 長岡市 直接 － 市町村道 交安 長岡市 22

16-A29 道路 雪寒 長岡市 直接 － 市町村道 雪寒 長岡市 57

歩道整備　   L=2.2km

歩道整備     L=1.4km

歩道整備等   L=0.4km

歩道整備等　 L=1.7km

歩道整備     L=0.1km

(1)東幹線36号線ほか（柿、富曽亀小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.5km

(他)409号線（表町小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.2km
(他)415号線（中島小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.5km

(１)東幹線63号線（神田小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.2km

(他)宮内312号線（宮内小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.3km

(1)東幹線62号線（中島小学校） 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ    L=0.2km

交通安全施設整備(他)富曽亀106号線ほか（通学路交通安全対策事業）

(他)深才261号線（通学路対策事業） 路肩整備　L=0.5Km

(１)東幹線30号線（坂之上小学校） 殿町踏切整備 L=60m

(他)与板143号線ほか（与板小学校） 歩道整備     L=0.7km

(１)川口10号線（川口小学校） 歩道整備     L=0.1km

(１)東幹線13号線（十日町小学校）

(１)中之島706号線ほか（中之島中央小学校）

(他)富曽亀102号線ほか（富曽亀、四郎丸、神田小学校）

(１)東幹線55号線ほか（新組、黒条小学校）

(１)東幹線17号線ほか（山谷沢、十日町、宮内、上組、前川小学校）

(１)東幹線36号線（柿小学校）

(他)日越155号線ほか（日越、希望が丘小学校）

(他)王寺川50号線ほか（福戸、関原小学校）

(他)和島62号線（和島小学校）

高山踏切整備 L=20m

歩道整備     L=1.3km

歩道整備     L=0.7km

歩道整備     L=0.1km

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

交付対象事業

路 雪 長岡市 直 雪 長岡市

小計（道路事業） 1,426

Ｂ　関連社会資本整備事業



事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

16-C1 道路 一般 長岡市 間接 町内会 長岡市 12
合計 12

番号 備考

16-C1 (他)富曽亀102号線ほか（富曽亀、四郎丸小学校）等の通学路の安全対策とあわせて、地元が行う市内全小学校の通学路を対象とした防犯灯設置に補助することで、交通安全・防犯対策を強化する。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 54 ％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 84.7 ％

最終目標値 0 件

防犯灯設置補助事業（通学路）（市内全小学校）

（延長・面積等）

通学路以外（事業実施箇所以外）の箇所で発生した交通事故である

防犯灯 防犯灯設置　N=137基

一体的に実施することにより期待される効果

・通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所を計画に基づき着実に整備を行ったことで、安全・安心な通学路を確保することができた。

指標①（対策完
了率）

関係機関が連携し、着実な安全対策の取り組みが推進されたことにより、事業の進捗が図られたもの

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

市町村名
港湾・地区名

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

最終目標値 0 件
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 2 件

・市内全小学校に対するアンケート調査において、事業実施により通学路の安全性が高まったとする回答が71.4％あった。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標②（交通事
故件数）

通学路以外（事業実施箇所以外）の箇所で発生した交通事故である。
なお、平成２５年度～平成２９年度の計画期間中、事業を実施した箇所での交通事故は発生していないこと
から、対策による効果は発現できた。

・まだ整備が終わっていない箇所や新たな危険個所については引き続き優先順位をつけながら継続して事業を進めていく。
・ハード整備箇所の効果をソフト施策によって、より効果を高め、リスクの最小化を目指す。
・通学路交通安全プログラムの適正な運営を継続させる。


