
栃尾地域交流拠点施設（仮称）建設工事に係る設計・施工一括発注の状況等

●文化活動・生涯学習機能(交流ホール、小ホール、キッチンスタジオ、和室等)

●図書館機能

●共用部（エントランス、ホワイエ等）

●半屋外多目的空間 など

●事 業 費：１,９７７,８００,０００円（契約額）

【財源】社会資本整備総合交付金及び過疎対策事業債を最大限に

活用し、一般財源の支出は抑えます。

（事業期間：令和元年９月２４日から令和４年３月２０日まで）

◆施設再編の概要及び整備区域

○長岡市金町一丁目ほか 地内

○整備区域面積：約１２,７４０㎡

◆主な導入機能及び施設

◆事業費（栃尾地域交流拠点施設(仮称)建設工事のみ）

◆設計・施工一括発注の評価結果

◆今後のスケジュール（予定）

●提案事業者 ①中越・共榮・三協・良電社ＪＶ（7/26付け仮契約締結済）

②大石組・渡長建設・越後交通工業・イートラストＪＶ

≪総合評価結果：１位 ⇒ ①１６４.３８点 ２位 ⇒ ②１２９.５９点≫

【技術評価結果：１位 ⇒ ①６４.３８点 ２位 ⇒ ②２９.７０点】

【価格評価結果：１位 ⇒ ①１００.００点 ２位 ⇒ ②９９.８９点】

●令和元年９月２４日 栃尾地域交流拠点施設(仮称)建設工事 本契約

●令和元年10月～ 実施設計

●令和２年度～ 建設工事

●令和４年度 供用開始

①栃尾地域交流

拠点施設を整備

②機能を集約

③機能を移転

市営駐車場
中央公園

市民会館（除却） ●

文化ｾﾝﾀｰ ●

● 栃尾支所（除却）

旧丹佐跡地
●

◆施設外観イメージ図

※再編により、対象施設全体の床面積は約５０％減


