

調 達 案 件 番 号	1017810	工 事 番 号	6公ポ補第3号
工 事 名	松葉排水ポンプ場電気設備更新工事		
工 事 場 所	長岡市松葉2丁目 地内		
工 種	電気		
工 事 期 間	契約日から令和8年3月31日まで		

工事概要	電気設備更新 ・監視制御設備 一式 ・負荷設備 一式 ・計測設備 一式
------	--

随 契 理 由 等	<p>【随意契約に至るまでの経緯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年9月3日 制限付き一般競争入札を行ったが、入札参加者がいなかったため、入札は打ち切りその後、設計内容の一部見直しを行う。 ・令和6年10月2日 制限付き一般競争入札を行ったが、入札参加者がいなかったため、再び入札は打ち切り ・令和6年11月28日 施工実績と近隣で類似工事を受注しているシライ電設(株)と随意契約を締結するために見積り合わせを行ったが、見積額が予定価格に達しなかったため、取止め <p>随意契約の理由 下記の業者は、同種工事の施工実績があり、早急に工事着手でき、本工事を円滑かつ適切に施工できることから、随意契約を締結したい。 ※長岡市財務規則第129条第3項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度入札に付し落札者がいないとき)に該当</p>
-----------------------	--

予 定 価 格 (税 抜 き)	19,560,000 円	下 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
契 約 金 額 (税 込 み)	21,450,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
入 札 方 式	随意契約	中 央 値 適 用	
見 積 依 頼 から 契 約 ま で	見 積 依 頼	令和7年1月7日	
	見 積 合 わ せ	令和7年1月8日	
	業 者 決 定	令和7年1月8日	
	契 約 日	令和7年1月15日	

	総合 評点	見 積 者	所在地	見 積		再見積		摘要
1	959	(株)三友電工舎	越路	19,700,000	100.72%	19,500,000	99.69%	協議決定

抽出理由	2回の入札と随意契約が不調となっているため。
------	------------------------